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İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ
2009 YILI PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

1-YÖNETİCİ ÖZETİ 

Enstitümüz, 1992 yılında özellikle teknolojik alanlarda ileri düzeyde araştırma-eğitim-öğretim, üretim, yayın ve danışmanlık yapmak misyonu ile kurulmuştur. Enstitümüzün yatırım harcamalarında fiziki yapılaşmanın tamamlanmasına öncelik verilmektedir.

Bilimsel araştırma projelerinin yürütülebilmesi için araştırma alt yapılarının oluşturulması çalışmaları ile yayın alımı ve makine-teçhizat ödeneklerinin bütçe içindeki payının artırılması da hedeflenmektedir.

2009 Yılı Bütçesinin ödenek dağılımı incelendiğinde; yatırım ödeneklerinin bütçemizde % 39,7 paya sahip olduğu ancak, toplam 19.000.000.-TL yatırım bütçesinin %68,1 luk dilimini, 12.950.000.-TL sini fiziki yapılaşmaya ilişkin gayrimenkul sermaye üretim ve büyük onarım giderlerinin oluşturduğu, teknolojik araştırma projelerine ayrılan payın %31,9 oranında kaldığı görülecektir. 2008 yılında %22,3 olan teknolojik araştırma projeleri payı 2009 yılında %31,9’a yükselmiştir. 


Enstitümüz öz gelir kaynakları bütçede çok az bir paya sahip bulunmakta ve Enstitümüzün bütçe dışı kaynakları da bulunmamaktadır. Bu nedenle; enstitümüz yatırım ödeneklerinin, çalışmalarımızı arttırıcı ve kısa zamanda sonuç alıcı araştırmaları hayata geçirebilmemiz için yetersiz olan öz gelirleri de göz önünde bulundurularak tespit edilmesinin yararlı olacağı düşünülmektedir.
Enstitümüzün 2009 yılı Yatırım Değerlendirme Raporu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 25’inci ve 60’ıncı maddeleri ile 5436 sayılı Kanunun 15’inci maddesine dayanılarak hazırlanan Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 24’üncü maddesi uyarınca hesap verilebilirliği sağlamak ve yatırım harcamalarımızın verimliliğinin kontrol edilmesi amacıyla hazırlanmıştır.










Prof. Dr. Zafer İLKEN 











Rektör 

2-GENEL DEĞERLENDİRME

2.1. Enstitünün Vizyonu
Enstitümüzün vizyonu gelecekteki ideallerine ulaşmak için yerine getireceği hizmetlerin ve çalışmaların kalite düzeyini en üste taşımaktır.

Türkiye’nin sanayi alanında gelişimi ve ekonomisinin geleceği, yeni teknolojilerden yararlanılması ve bu teknolojilerin geliştirilmesinde aktif rol oynamasına bağlı olacaktır. Bunun içindir ki özellikle teknolojik alanda, üst düzeyde eğitim-öğretim ve araştırma yapma temel amacı ile ileri ülkelerde en gelişmiş teknik üniversite modeli teknoloji enstitüleridir. Ülkemizde böylesi bir misyonu yüklenmesi için kurulan ilk iki teknoloji enstitüsünden biri olan İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) ülkemiz koşullarında sunulabilecek en üst düzeyde eğitim verme ve araştırma yapma iddiasındadır.
2.2. Enstitünün Misyonu
Kendi alanında etkin bilim adamlarını ve çağın en ileri düşünsel altyapısına sahip mezunlarını yetiştirmek de bu kurumların en başta gelen özelliklerinden birisidir. Bir başka anlatımla da ülkemizi 21. yüzyılda ileriye taşıyacak gençlerimizi, sorumluluk duygusu gelişmiş, araştırmacı, kritik düşünmede başarılı ve kendi teknolojimizi üretecek genç bireyler olarak yetiştirilmesi için İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nün diğer üniversitelerden farklı olarak 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununda da belirtildiği gibi misyonu, özellikle teknoloji alanında ileri düzeyde eğitim-öğretim, araştırma yapmaktır.

Bu misyondan hareketle İYTE,
· Özellikle teknoloji alanında ileri düzeyde eğitim-öğretim ve araştırmaya öncelik veren, yenilikçi ve araştırıcı, ülkenin kalkınma ve gelişmesinde önderlik eden, katılımcı ve paydaşları ile sağlıklı bir iletişimi olan, eğitim-öğretim ve araştırmada ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan, disiplinlerarası çalışmaları destekleyen, 

· Kurumda “Toplam Kalite Yönetimini” öne çıkaran,
· Eğitim-öğretim ve araştırmada ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan,

· Disiplinlerarası çalışmaları destekleyen bir Yüksek Teknoloji Enstitüsü olarak belirlemiştir.

Bu iyileştirme, geliştirme ve yeni oluşumlar aşağıda ana başlıklar altında yer almaktadır:
Araştırmaların ülke ihtiyaçları göz önünde bulundurularak belirlenen konular çevresinden seçilmesi ve bunların özellikle desteklenmesi,

Ürüne ve yayına dönük araştırmaların artırılması,

“İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi” ile olan ilişki ve işbirliğinin artırılması,

Eğitim-Öğretim ve araştırmalarda yaratıcılığın ve yenilikçiliğin özendirilmesi,

Enstitü kaynaklarının artırılması,

Kurum içi iş yapılanmasının güçlendirilmesi,

Toplam kalite yönetiminin geliştirilmesi,

Ulusal/Uluslararası eğitim-öğretim kurumlarıyla iletişim ve işbirliğinin artırılması,

İYTE’nin ulusal/uluslararası düzeyde öğrenciler tarafından tercih edilirliğinin artırılması,

Akademik ve idari personelin memnuniyetinin artırılması,

İYTE’nin uluslararası tanınırlığının artırılması,

İYTE’nin ihtiyaç duyduğu yeni akademik birimlerin kurulması.

2.3.Enstitünün Temel Amaç ve Hedefleri
· Eğitimde ve öğretimde uluslararası normları esas alan, öğrenci merkezli ve proje Esaslı eğitim yöntemleri kullanarak mezunlarını yaratıcı, yenilikçi, girişimci, kritik düşünme ve ekip çalışmasına yatkın, topluma ve çevreye karşı sorumlu, kendi ülkesinin teknolojilerini üretecek bireyler yetiştirmek.
· Cumhuriyetin temel ilkelerinin korunmasına, demokrasiye ve topluma karşı sorumluluk duyguları gelişmiş bireyler yetiştirmek.
· Bilimsel, sosyal ve bireysel anlamda öğrencilerin gelişimini sağlayacak her türlü olanağı artırmak.
· Diğer eğitim kurumları ile araştırma ve ortak eğitim programları yürütmek konusunda işbirliği yapmak.
· Yeni kurulmuş veya akademik kadro açığı olan üniversitelere, lisansüstü eğitim programları yoluyla nitelikli akademisyen yetiştirmek.
· Fakültelerin dar kapsamlı çok sayıda bölüm yerine az sayıda anahtar bölümlerden oluşturulması, bilgi düzeyindeki ilerleme ve modern toplum gereksinimleri sonucunda ortaya çıkan çeşitli karmaşık sorunların çözümlenmesinde akademik bölümlerin tek başlarına yeterli olamaması gerçeğinden hareketle disiplinlerarası programlara ağırlık verilerek ihtisaslaşmanın lisansüstü eğitim ile sağlanması,
· İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü mezunlarının eğitimleri sırasında kazanacakları öğrenme becerisiyle, kendini yenileyebilen, analitik düşünen, bilgiye erişebilen, belirsizlikler içinde çözüm üretebilen, etkin sözlü ve yazılı iletişim kurabilen, sorumluk alabilen, çok disiplinli ekip çalışmasına yatkın, bireysel başarı yanında takım başarısını hedefleyen, katma değeri yüksek üretime önderlik eden, kendi iş imkanlarını hazırlamayı hedef alarak tüm imkanları değerlendirebilen bireyler olarak yetiştirilmesi, 21 inci yüzyılda ülkemizin teknolojiyi tüketen değil, üreten ülke olmasını sağlayacak araştırma ve çalışmaların yapılması,

· Ülkemiz hammadde kaynaklarını kullanarak, sürdürülebilir kalkınmayı hedefleyen, katma değeri yüksek planlı üretimin gerçekleştirilmesini sağlayacak bilginin üretilmesi ve bu bilginin ürüne dönüştürülmesini sağlayacak çalışmaların yapılması,
· Araştırma alanında yayın, lisansüstü tezleri, patent gibi ürünlerle yeni bilgi ve teknolojileri üretmek, sanayimizin araştırma-geliştirme ihtiyaçlarına en iyi biçimde karşılamak ve sanayi ile sıkı bir işbirliği içerisinde çalışmak,
· Yayınlar, araştırmalar ve diğer mesleki çalışmalar vasıtasıyla uluslararası düzeyde tanınmak,
· Başta kendi bünyesinde kurulmuş olan “İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi”nde ve bu bölge yardımıyla tüm ülkede ileri teknoloji kullanan üreten şirketlerin oluşumunun ve büyümesinin desteklenmesi, bu yönde çalışma yapan şirketlere AR-GE çalışmalarını yürütebilecekleri ortam ve desteğin sağlanması, yeni istihdam alanlarının yaratılması,
· Araştırma ve uygulama çalışmaları ile yeni bilgi üretilmesi ve bu yolla bilime uluslar arası düzeyde katkı yapılması, üretilen bilginin yayılmasının başarılması ve ürüne dönüştürülmesi yoluyla ülkenin ve insanlığın geleceğine olumlu katkıda bulunulması,
· Yapılan ve yapılacak çalışmaların ulusal çıkarlara ve kalkınmaya hizmet edecek, sanayinin ve toplumun ihtiyaçlarına yanıt verecek nitelikte olmasının temel ilke olarak benimsenmesi,
· Ülke ekonomisinin ve sanayisinin geleceğinin yeni teknolojilerden yararlanılması ve bu teknolojilerin geliştirilmesinde aktif rol üstlenilmesine bağlı olacağı bilinci ile kalkınma hedefine ulaşılmasında gerekli bilgi ve deneyim ile donatılmış nitelikli bilim adamlarının yetiştirilmesi,
· Enstitümüzün misyonu ile özdeşleşen bu hedefe mutlaka ulaşılması, Akademik ve idari tüm kurum çalışanları arasında işbirliği, dayanışma ve memnuniyetinin sağlanması,
· Yapılacak araştırma ve uygulama projeleriyle Çeşme-Karaburun Yarımadası’na ve İzmir’in kalkınmasına katkıda bulunulması.
2.4.Enstitünün Yatırımlarının Finansman Kaynakları
Enstitümüz 2009 Yılı Bütçesi aşağıdaki gibi oluşmuştur:
	Personel Giderleri
	19.216.000
	%40.16

	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri
	2.602.000
	%5.44

	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
	6.030.000
	%12.60

	Cari Transferler
	1.000.000
	%2.09

	Sermaye Giderleri
	19.000.000
	%39.71

	TOPLAM
	47.848.000
	%100


	Enstitü Yatırım Ödeneklerinin Sektörel Dağılımı

	Teknolojik Araştırma 
	3.500.000
	%18.43

	Eğitim
	14.000.000
	%73.68

	Spor
	1.500.000
	%7.89

	TOPLAM
	19.000.000
	%100


2009 Yılı Yatırım Bütçemizin tamamı özel bütçe kaynaklarından karşılanmak üzere 19.000.000.-TL olarak belirlenmiştir. 2009 Yılı Yatırım Programında 1994H033690 proje nosu ile yer alan Fen Fakültesi Biyoloji ve Matematik Bölümü İnşaat projesine 2008 yılından kalan 1.000.000.-TL lık likit fazlasından ödenek eklenerek, yatırım ödenekleri toplamı 20.000.000.-TL olmuştur.

2.5. Enstitünün Mevcut Üretim Kapasitesi
	KAMPÜS TÜM BİNALARI TOPLAM ALANLARI

	BİNA ADI
	BİRİM ADI
	ALAN (M2)

	REKTÖRLÜĞE BAĞLI BİRİMLER
	REKTÖRLÜK BİNASI
	2.897

	
	DAİRE BAŞKANLIK BİNASI
	5.090

	
	MERKEZİ KAFETERYA BİNASI
	4.526

	
	MERKEZİ KÜTÜPHANE
	5.980

	MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
	DEKANLIK BİNASI YAB. DİLLER
	2.757

	
	DERSLİK BİNASI YAB. DİLLER
	1.870

	
	MAKİNA MÜH. ATÖLYE VE LAB
	2.952

	
	ELEKTRİK-ELEKTRONİK. BİNALARI
	4.761


	
	MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ
	11.160

	
	KİMYA MÜH.BÖLÜMÜ
	12.243

	MİMARLIK FAKÜLTESİ
	STÜDYOLAR A BLOK
	4.640

	
	STÜDYOLAR B BLOK
	4.767

	
	İDARİ BİNA C BLOK
	1.010

	
	ATÖLYELER
	820

	
	DEKANLIK BİNASI
	2.369

	FEN FAKÜLTESİ
	KİMYA BÖLÜMÜ İDARİ BİNA
	3.370

	
	KİMYA BÖLÜMÜ LAB.
	3.400

	
	KİMYA BÖLÜMÜ LAB.
	3.013

	
	FİZİK BÖLÜMÜ
	5.423

	
	ANFİ VE DERSLİKLER BİNASI
	2.213

	MEDİKO SOSYAL MERKEZİ BİNASI
	5.621

	KAPALI SPOR SALONU BİNASI
	10.300

	LOJMANLAR (45 Adet 90 m2)
	3.600

	İZMİR ÇEVRESİ ÇEVRE REFEREANS AR-GE LABORATUVARI BİNASI
	1.410

	TEKNOPARK İNKÜBATÖR MERKEZİ BİNASI 
	4.000

	YÜKSEK TEKNOLOJİ VE AR-GE MERKEZİ BİNASI 
	2.857

	GENEL TOPLAM
	113.049


2.6. 2009 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı
2006 yılında yapım işine İYTE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İKMAL İNŞAATI işine başlanılmış ve 2009 yılı iş programına uygun olarak; bina içi tüm imalatlar ve bina dışındaki çevre düzenleme imalatları bitirilerek bina hizmete açılmıştır.
Mühendislik Fakültesine ait 27.4 ve 27.5 Elektrik-Elektronik Lab. Binalarının güçlendirme ihalesi 30.03.2009 tarihinde yapılarak inşaata başlanılmıştır. 2009 yılı sonunda 27.4 binası tüm imalatları bitirilerek teslim edilecek olup 27.5 binası ise Haziran 2010 tarihinde hizmete alınacaktır.
Lojmanlara ait elektrik saha dağıtım panoları yenilenmiştir. Paslanmış ve çürümüş olan eski saha dağıtım panoları, sıcak daldırma galvaniz saçtan yapılmış olan yenileriyle değiştirilmiştir. Ayrıca yeni panoların kaideleri de tekrar elden geçirilerek,  gerekli tamirat işlemleri yapılmıştır.

İYTE Etkin Enerji Kullanımı Aksiyon Planı içerisindeki “Yapılması Gereken Uygulamalar” kapsamında 2009 yılı içinde Fen Fakültesi A Blok ile Fizik Binasının manyetik balastları elektronik balastlarla değiştirilmiştir. Elektronik balastlar %30a varan enerji tasarrufu sebebi ile manyetik balastların yerine konulmuştur.
İYTE kazan dairelerinde 2008 yılında kurulan otomasyon sistemine 2009 yılı içinde Kafeterya binası kazan dairesinin otomasyonu da eklenmiştir. Bununla birlikte Networks ağına bağlı olmayan Prof. Dr. Erdal SAYGIN Amfisi, fiber optik kablolaması ve switch bağlantısı yapılarak kampüs Networks ağına bağlanmıştır.
2009 yılı içinde kampüs binalarının elektrik sayaçları iptal edilerek yerlerine enerji analizörleri takılmıştır. Enerji analizörleri de kampüs Networks ağına bağlanmış olup, böylelikle binaların enerji ölçümleri ve takibi uzaktan yapılabilmektedir. 
Üç adet otobüs durağı yapılmıştır. 

2.7. 2009 Yılı Yatırım Uygulamaları

	PROJENİN ADI
	KBÖ

ÖDENEĞİ
	EKLENEN
	DÜŞÜLEN
	TOPLAM

ÖDENEK
	HARCAMA
	GERÇEKLEŞME

	2009H031420 Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi
	150
	
	
	150
	101
	67

	1994H031660 Merkezi Birimler (18.185 m2)
	2
	
	
	2
	
	

	1994H031650 Mühendislik Fakültesi (37.930m2)
	5.200
	
	466
	4.734
	4.734
	100

	1994H033690 Fen Fakültesi İnşaatı (30.518 m2) 
	1.250
	2.216
	
	3.466
	3.466
	100

	1995H030670Kampus Altyapısı
	2.500
	750
	
	3.250
	3.250
	100

	2001H031210 Lojman İnşaatı 
	200
	
	200
	
	
	

	2009H031430 Muhtelif İşler 
	151
	
	
	151
	131
	87

	Muhtelif İşler 
	2.850
	200
	
	3.050
	2.339
	77

	2009H031440 Büyük Onarım 
	1.698
	
	113
	1.585
	1.585
	100

	1996H050140 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri 
	1.500
	
	1.500
	
	
	

	2007K121040 Biyotek ve Biyomüh. Arş. Mrk
	350
	
	
	350
	301
	86

	2008K120730 Kütle Spektrometre Merkezi
	150
	
	
	150
	64
	43

	2009K120850 Kompozit Malzemeler Araştırma Merkezi
	1.500
	
	
	1.500
	910
	61

	2009K120860 Uygulamalı Kuantum Araştırma Merkezi
	1.500
	
	
	1.500
	1.500
	100

	Kesin Hesap Farkı
	
	113
	
	113
	113
	100


2.7.1. Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü yatırım ödeneklerinin, kuruluş amaçları ve öncelikleri gözetilerek yetersiz olan öz gelirleri de göz önüne alınarak tespit edilmesinin yararlı olacağı ve yüksek teknoloji enstitülerinin ileri araştırma projeleri ödeneklerinin belli bir oranın altına düşmemesi gerektiği düşünülmektedir.
Yatırım programında öngörülen ödeneklerin yetersiz olması sebebiyle yatırım projeleri zamanında bitirilememektedir.
Maliye Bakanlığınca yılsonlarında son üç aylık ödeneklerin bloke tutulması, yapılan programların aksamasına neden olmaktadır.
3. 2009 YILI PROJE UYGULAMALARI
a) 1994H031650 Mühendislik Fakültesi İnşaatları (37.930 m2) 

	
	2007
	2008
	2009

	Yılı Ödeneği
	4.500.000.-
	5.000.000.- 
	5.200.000.-

	Eklenen 
	9.000.-
	773.000.-
	

	Bütçe İçi Aktarma
	
	
	

	Düşülen
	
	
	466.000.-

	Bloke
	397.000.-
	
	

	Harcama 
	4.111.573.-
	5.772.999.-
	4.734.000.-


Enstitümüz 2009 Yılı Yatırım Programında 1994H031650 proje numarası ile yer alan Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü binası inşaatının tamamlanması nedeniyle 466.000.-TL 1994H033690 numaralı Fen Fakültesi projesine aktarılmıştır. 

Mühendislik Fakültesi İkmal İnşaatı 
2006 yılında yapım işine başlanılmış ve 2009 yılı iş programına uygun olarak; bina içi tüm imalatlar tamamlanmıştır. Bina dışında tüm çevre düzenleme imalatları bitirilerek bina hizmete açılmıştır.
2009 yılında Mühendislik Fakültesi İkmal inşaatına 4.734.112 TL harcanmıştır. 2006 yılı ihalesinde teklif bedeli KDV dahil 12.631.900 TL (3.099.492 * 1.18) olmuştur. İhale yasasına göre %10 keşif artışı eklendiğinde toplam gerçekleşme miktarı 13.895.000 TL (3.099.492 * 1,0822 * 1,18)’dir. Bina toplam fiziki gerçekleşme oranı % 100’ dür. Mühendislik Fakültesi, Makine ve Kimya Mühendisliği de dahil toplam proje tutarı 45.000.000,00 TL’ dir. 2009 yılı sonuna kadar kümülatif harcama 40.617.572,00 TL ve cari fiyatlarla gerçekleşme oranı % 90 olmaktadır.
b) 1995H030670 Kampus Alt Yapısı 

	
	2007
	2008
	2009

	Yılı Ödeneği
	3.000.000.-
	3.325.000.-
	2.500.000-

	Eklenen (Likit) 
	100.000.-
	160.000.-
	750.000.-

	Bütçe İçi Aktarma 
	299.000.-
	
	

	Düşülen
	
	
	

	Bloke
	402.000.-
	
	

	Harcama 
	2.897.000.-
	3.484.999.-
	3.250.000.-


1996H050140 nolu Açık ve Kapalı Spor Tesisleri projesindeki 1.500.000.-TL ödeneğin, Jeotermal ısıtmalı açık ve kapalı yüzme havuzu ile rüzgar türbini yapım işinin projesinin tamamlanamaması nedeni ile ihalesine çıkılamadığı için ilgili projede kullanma imkanı bulunmadığından 750.000.-TL ödenek düşülüp 1995H030670 proje nolu kampüs altyapısı inşaatına aktarılmıştır.  

Kampüs alt yapı inşaatları kapsamında kırk dokuz adet proje tamamlanmıştır. Bütçe imkanları içinde tamamlanan projeler kullanılmaya başlanmış olup bazılarının imalatı devam etmektedir.

Kampüs alt yapı inşaatı işleri; 14.07.1998 tarihinde ihale edilmiş olup Yol-su-elektrik-kanalizasyon ikmal inşaatı işi ve dere yatakları ıslahı-ağaçlandırma-istinat duvarları inşaatı işi olmak üzere iki inşaat kapsamında yürütülmektedir.

2009 yılı başında % 30 keşif artışı ile birlikte toplam keşfin % 127’si tamamlanmış olan kampüs alt yapı inşaatları 2009 yılı içinde temmuz ayı sonuna yapılan imalatlar ile birlikte keşfin % 129,91 seviyesinde gerçekleşme oranına ulaşılmış olup altyapı işinin süresi bitmiş, keşif bedeli de dolmuştur. Ancak altyapı kapsamında yapılması tasarlanan imalatlar henüz bitmediğinden Milli Eğitim Bakanlığının onayı ile %62’ lik ilave keşif artışı alınmıştır. Bu tarihten itibaren aynı şartlarla işe devam edilmektedir. 

2009 Yılı Kampüs Alt Yapı İnşaatları Kapsamında Yapılan İşler
· Açık Spor Tesisleri yanı amfi düzenlemesinin yapılması,
· Mustafa Kemal yolu ile Kidonya yanı ara bağlantısının yapılması,
· Kidonya yanı parke düzenlenmesinin yapılması,
· Üç adet otobüs durağının yapılması,
· Makine Mühendisliği çevresi vakumlu beton alt dolgusunun yapılması,
· Makine Mühendisliği çevresinde yarım kalmış bordür ve perde betonların tamamlanması, 
· Makine Mühendisliği çevresi yürüme yollarının yapılması, 
· Makine Mühendisliği çevresi trapez ve diğer açık kanalların yapılması, 
· Makine Mühendisliği çevresi bahçe aydınlatmasının yapılması,
· Makine Mühendisliği çevresi bahçe sulama sisteminin yapılması, 
· Kanalizasyon menfezlerinin ıslah edilmesi,
· Mimarlık E Blok altı yol kenarına 7m ızgara yapılması,
· Mimarlık E Blok altı -Yurtlar arkası 7m ızgara yapılması,
· Kimya Müh. otoparkı yanı, terfi istasyonu tarafına açık kanal yapılması,
· Fizik Binası ile eski Jandarma Binası arasındaki yolda eksik ızgaranın yapılması,
· Sevgi yolunun teknoparka dönüşünde orta refüjün açılması,
· Yurtlar arkasında Atamer İnşaat şantiye binası önündeki eksik kanalın yapılması,
· Spor Salonu önü istinat perdesinden menfeze kadar açık kanal yapılması,
· Spor Salonu önü 2 adet ızgara yapılması ve Kütüphane kavşağı ile terfi istasyonu arası 3'e bölünüp araya 2 adet ızgara yapılması,
· Lojman Binalarının başladığı yerde yola ızgara yapılması,
· Fizik otoparkı trafo tarafına açık kanal yapılması,
· Lojman Binalarının başladığı yerde eksik açık kanalın yapılması,
· Mühendislik otopark önü kanal bağlantısının, toprak dolgusunun yapılması ve rögarın yükseltilmesi,
· Çeşme kavşağı ile hız kesici arasına paralel ızgara yapılması,
· Terfi istasyonu önündeki yolda su birikintisini almak için paralel ızgara yapılması,
· Kafeterya önündeki yolda 1 adet su toplama rögarının yapılması,
· Pembe Köşk önünde 10m perde duvar yapılması,
· Kimya Fakültesi arka tarafı ile su deposu arasında istinat duvarı yapılması,
· Fizik otopark aydınlatmasının yapılması,
· Kütüphane ile su deposu arasında bordür arkalarının doldurulması,
· Mediko Rektörlük arasında kilit parke yürüme yolunun yapılması,
· Fen Deresinin tamamlanması,
· İhzarattaki elektrik direklerinin montajının yapılması,
· Ayırıcı direğin etrafının düzenlenerek mıcır serilmesi,
· İdari bina arkasına araç yolunun yapılması,
· Seralara tel çit ve iki adet kapı yapılması,
· Fen Fakültesi rampası ile otopark arasına kaldırım yapılması,
· Mimarlık şantiye binası arkasına köpek barınağı yapılması,
· Spor Salonu arkası şev düzenlemesine ve açık kanallarının yapımına başlandı,
· Merkezi Kafeterya arkasındaki perdenin yükseltilmesi,
· Fen Amfi yanı toprak akmasının önlenmesi çalışmasının yapılması,
· Makine Müh. ile otopark arası yürüme yollarının yapılması, 
· Mimarlık Fakültesi kantin önü yürüme yolu yapılması,
· Fizik Bölümü önüne bekleme platformunun yapılması,
· Yurtlar girişine yağmur drenajının yapılması,
· Yurtlar önü dolgusunun (Spor Salonu arkasının kazı malzemesi ile) yapılması, 
· Biyoloji ve Matematik binalarına ait 1000kVA ve 1250kVA trafolar ile 1000kVA jeneratör ve 1*95*16 mm² XLPE kabloların alımı yapıldı,
· Kampus tel çiti çekilmeye başlandı,
· Kafeteryaya çıkış yolu sağ kaldırımının yapılması,
Alt yapı İkmal İnşaatı için 2009 yılında ödenek(aktarmalar dahil) 3.250.000,00.-TL’dir. 1998 yılında yapılan ihalede keşif bedeli %30 + % 62 ilave keşif artışı dahil 4.800.000,00.- TL olarak belirlenmiştir. 
Sözleşme yıllarına göre 2009 yılı parasal gerçekleşme oranı % 100 gerçekleşmiştir. İkmal İhalesine göre toplam fiziki harcama 3.250.000 TL ve gerçekleşme oranı % 67 seviyesindedir. İlk ihale başlangıcından itibaren toplam proje maliyeti 37.000.000 TL’dir.

2009 yılı sonuna kadar kümülatif harcama 37.124.556,00 TL kullanılmıştır. Cari fiyatlarla gerçekleşme oranı % 100 olmuştur.
c) 2009H031440 Büyük Onarım

	
	2007
	2008
	2009

	Yılı Ödeneği
	700.000.-
	500.000.-
	1.698.000.-

	Eklenen (Likit) 
	
	
	

	Bütçe İçi Aktarma 
	
	
	

	Düşülen
	146.500.-
	140.000.-
	113.000.-

	Bloke
	225.000.-
	
	

	Harcama 
	327.000.-
	359.995.-
	1.585.000.-


2009 yılında tahsis edilen 2009H031440 numaralı “Büyük Onarım” projesinden 113.000.-TL, 1994H031660 numaralı “Merkezi Birimle (18.185 m2)” projesinin kesin hesap farkının ödenebilmesi için yıl içinde açılan 2009H032750 nolu Kesin Hesap Farkı Projesine aktarılmıştır.
Büyük onarımlar kapsamında beş proje gerçekleştirilmiştir: 
1- Mühendislik Fakültesi 27/4 ve 7/5 Elektrik-Elektronik Lab. Binaları güçlendirme ve onarım işi,
Enstitümüzde 17-21 Ekim 2005 tarihleri arasında meydana gelen depremler sonucunda Mimarlık Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi binalarında meydana gelen hasarlar nedeni ile toplam 23.226 m2 kapalı alan öğrencilerin, öğretim elemanlarının ve idari personelin can güvenliği açısından tehlike arz ettiğinden devre dışı kalmıştır. 1974 deprem yönetmeliğine göre yapılmış olan bu binaların incelenmesi ve gerekli güçlendirme projelerinin yapılabilmesi için DPT’den 2005 yılında 200.000,00.-TL ödenek sağlanmıştır. Hazırlanan projelere göre güçlendirmenin yapılabilmesi için 11.050.000,00.-TL ödenek istenmiştir. 2006 yılında sağlanan 4.640.000,00.-TL ödenekle Mimarlık Fakültesine ait iki bina ve Mühendislik Fakültesine ait altı binadan dördünün güçlendirme ihalesi yapılmış ve inşaatlar tamamlanarak söz konusu binalar hizmete alınmıştır. 2006 yılında gelen güçlendirme ödeneğinin yetmemesi nedeni ile Mühendislik Fakültesine ait 27.4 ve 27.5 Elektrik-Elektronik lab. Binalarının güçlendirme ihalesi yapılamamıştır.
Deprem öncesi Mühendislik Fakültesi 27.4 ve 27.5 Elektrik-Elektronik bölümüne derslik ve laboratuar olarak, Bilgisayar Uygulama Araştırma Merkezine’ de sistem merkezi, bakım-onarım atölyeleri ve ofis olarak hizmet vermiştir. Söz konusu binaların güçlendirme inşaatları için 2008 yılında DPT’den Büyük onarım projesine ödenek tahsis edilmiş ve 2009 ve 2010 yılları yatırım programına alınmıştır. Yukarıda ifade edilen hususlar nedeni ile Mühendislik Fakültesine ait 27.4 ve 27.5 Elektrik-Elektronik Lab. Binaları güçlendirme inşaatları işi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21.b maddesine göre Pazarlık Usulü ile ihale edilmesi için gerekli ön izin ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 28 inci maddesi gereğince yıllara sari ihale izni alınmıştır. Mühendislik Fakültesine ait 27.4 ve 27.5 Elektrik-Elektronik Lab. Binalarının güçlendirme ihalesi 30.03.2009 tarihinde yapılarak inşaata başlanılmıştır. 2009 yılı sonunda 27.4 binası tüm imalatları bitirilerek teslim edilecek olup 27.5 binası ise Haziran 2010 tarihinde hizmete alınacaktır.
27/4 binasında; Binadaki tüm dış doğramalar sökülmüştür. Güçlendirme imalatı gelecek olan duvarlar kırılmış, güçlendirme imalatının geleceği kolon etrafında ki döşemeler projesine uygun şekilde kırılmıştır. Binanın temel güçlendirilmesi yapılmış, kolon ve kirişlerde çelik elemanlarla bölgesel güçlendirme yapılıp, çelik elamanların epoksi boyası yapılıp tamamlanmıştır. Duvarlardaki boşluklar yatay delikli tuğla ile tamamlanmış, Ayrıca binada güçlendirme imalatı gelmeyen fakat deprem nedeni ile zarar gören duvarlar yıkılıp, yeniden yapılmıştır. Güçlendirme yapılan tüm kolonlar suya ve yangına dayanıklı alçıpan ile kapatılmıştır. İç duvarlara alçı sıva yapılmıştır. Islak hacimlerde; tabana yalıtım yapılmış olup, tüm tesisatlar yenilenmiştir. Taban ve duvar fayansları komple yeniden döşenmiştir. Isı yalıtımlı tek açılır Alüminyum doğramalar ve çift camlar takılmıştır.
Mevcut çatı örtüsü sökülmüş, çatıdaki dere içleri ve makine dairesinin üstlündeki eski izolasyon malzemeleri sökülüp, temizlenmiş yerine arduazlı malzeme ile su izolasyonu yapılmıştır. Çatı makaslarında gerekli görülen yerlerine kaynak antipas yapılmış. Çatı örtüsü olarak boyalı galvaniz sac poliüretan dolgulu kaplama yapılmıştır. Binanın dış cephesi galvaniz sac poliüretan dolgulu cephe kaplaması ile kaplanmıştır, Binanın çevresine drenflex boru ile drenaj yapılmış, bina köşesine rögarlar ile bağlantı yapılmıştır.
27/5 Binası; Binadaki tüm dış doğramalar sökülmüştür. Güçlendirme imalatı gelecek olan duvarlar kırılmış, güçlendirme imalatının geleceği kolon etrafında ki döşemeler projesine uygun şekilde kırılmıştır. Binada Çelik elemanlarla binanın güçlendirme imalatının %75’i tamamlanmıştır. Islak hacimlerde mevcut fayanslar sökülmüştür. Mevcut çatı örtüsü sökülmüş, çatı makaslarında gerekli görülen yerlerine kaynak antipas yapılmış çatıdaki dere içleri ve makine dairesinin üstündeki eski izolasyon malzemeleri sökülüp, temizlenmiş yerine arduazlı malzeme ile su izolasyonu yapılmış, galvaniz saç çatı örtüsünün %80 i bitmiştir.
2- Lojmanlar saha dağıtım panolarının yenilenmesi ve kablolama işi,
Lojmanlara ait elektrik saha dağıtım panoları yenilenmiştir. Paslanmış ve çürümüş olan eski saha dağıtım panoları, sıcak daldırma galvaniz saçtan yapılmış olan yenileriyle değiştirilmiştir. Ayrıca yeni panoların kaideleri de tekrar elden geçirilerek,  gerekli tamirat işlemleri yapılmıştır.
3- Fen Fakültesi A Blok ve Fizik Binası manyetik balastların elektronik balastlarla değiştirilmesi,
İYTE Etkin Enerji Kullanımı Aksiyon Planı içerisindeki “Yapılması Gereken Uygulamalar” kapsamında 2009 yılı içinde Fen Fakültesi A blok ile Fizik Binasının manyetik balastları elektronik balastlarla değiştirilmiştir. Elektronik balastlar %30a varan enerji tasarrufu sebebi ile manyetik balastların yerine konulmuştur.
4- Merkezi Kafeterya binası kazan dairesi otomasyonu ile Prof. Dr. Erdal SAYGIN Amfisi data hattı ve switch bağlantısı yapılması işi,
İYTE kazan dairelerinde 2008 yılında kurulan otomasyon sistemine 2009 yılı içinde Kafeterya binası kazan dairesinin otomasyonu da eklenmiştir. Bununla birlikte Networks ağına bağlı olmayan Prof. Dr. Erdal Saygın Amfisi, fiber optik kablolaması ve switch bağlantısı yapılarak kampüs Networks ağına bağlanmıştır.
5- Kampüs binalarına enerji analizörü takılması,
2009 yılı içinde kampüs binalarının elektrik sayaçları iptal edilerek yerlerine enerji analizörleri takılmıştır. Enerji analizörleri de kampüs Networks ağına bağlanmış olup, böylelikle binaların enerji ölçümleri ve takibi uzaktan yapılabilmektedir.

2009 Yılı Büyük Onarım Harcama tutarları (TL)
Mühendislik Fakültesi 27/4 ve 7/5 Elektrik-Elektronik Lab. Binaları güçlendirme ve onarım işi, 






       1.484.619,00 TL (KDV dahil)
Lojmanlar saha dağıtım panolarının yenilenmesi 
ve kablolama işi, 






14.183,00 TL (KDV dahil )

Fen Fakültesi A Blok ve Fizik Binası manyetik balastların elektronik balastlarla değiştirilmesi işi,






36.993,00 TL (KDV dahil)

Merkezi Kafeterya binası kazan dairesi otomasyonu ile Erdal SAYGIN Amfisi data hattı ve switch bağlantısı yapılması işi, 




13.806,00 TL (KDV dahil)

Kampus binalarına enerji analizörü takılması, 

35.105,00 TL (KDV dahil) 

Toplam Harcanan Tutar



       1.584.706,00 TL (KDV dahil)
d) 2009H031420 Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi

	
	2007
	2008
	2009

	Yılı Ödeneği
	100.000.-
	400.000.-
	150.-

	Eklenen ( Likit ) 
	90.000.-
	100.000.-
	

	Bütçe İçi Aktarma 
	
	
	

	Düşülen
	
	
	

	Bloke
	80.000.-
	
	

	Harcama 
	
	497.340.-
	101.-


Etüt proje kapsamında altı proje gerçekleştirilmiştir:
1- İYTE Kapalı ve Açık Yüzme Havuzu tesisat projelerinin kontrollük hizmeti, 17.700,00.-TL (KDV dahil )
2- İYTE Kapalı ve Açık Yüzme Havuz tesisleri ENH ve trafo merkezi, Kampus 9400 KVA güç ilavesine ait trafo merkezleri ve 250 KW’ lık rüzgar türbinine ait ENH hattı ve trafo merkezi elektrik projelerinin hazırlanması işi, 25.004,20.-TL (KDV dahil)

3- Mühendislik Fakültesi 27/4 ve 7/5 Elektrik-Elektronik Lab. Binaları çelik konstrüksiyon güçlendirme imalatlarının kontrolü işi, 15.045,00.-TL (KDV dahil)

4- İYTE Kampus ana giriş kapısının uygulama projesinin hazırlanması işi, 22.184,00.-TL (KDV dahil)

5- Çelik konstrüksiyon otopark binasının uygulama projelerinin hazırlanması işi, 21.240,00.-TL (KDV dahil)

6- İYTE Gülbahçe kampüsünde yer alan 2.323.000 m2 yüzölçümlü sahada 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi uyarınca yapılacak arsa ve arazi düzenlemesi işi, ihalesi yapılarak arazi çalışmaları tamamlanmış olup Büyükşehir Belediyesi ile yazışmalar ve büro çalışmaları sürmektedir. 
e) 2001H031210 Lojman İnşaatı 
	
	2007
	2008
	2009

	Yılı Ödeneği
	300.000.-
	200.000.-
	200.000.-

	Eklenen (Likit ) 
	
	
	

	Bütçe İçi Aktarma 
	
	
	

	Düşülen
	299.000.-
	200.000.-
	200.000.-

	Bloke
	
	
	

	Harcama 
	
	
	


2002 yılında (48) adet lojman inşaatı tamamlanmıştır. Tamamlanan (48) adet lojman dışında her yıl bütçeye zorunlu nedenlerle; Kampüsün İzmir’e 45 km, Urla’ya ise 15 km uzaklıkta ve yazlık yerleşim bölgesinde olması nedeniyle ortaya çıkan sorunları önlemek, yüksek teknoloji enstitülerinin kuruluş amacına uygun olarak araştırma ve laboratuvar çalışma saatlerinin uzatılabilmesi amacıyla lojman yapımına ödenek konulmakla birlikte Enstitünün kendine özgü koşulları göz ardı edilerek lojman projesinin genel bakış acısıyla değerlendirilmesi nedeniyle Başbakanlık izni alınamadığı için lojman yapılamamaktadır. 2009 yılında da gerekli izin alınamadığından 200.000.-TL ödenek 2009H031430 Makine ve Teçhizat projesine aktarılmıştır. 
f) 1996H050140 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri 

Enstitümüz 2009 Yılı Yatırım Programında yer alan 1996H050140 numaralı Açık ve Kapalı Spor tesisleri projesindeki 1.500.000.-TL ödeneğin, jeotermal ısıtmalı Açık ve Kapalı Yüzme Havuzu ile Rüzgar Türbini yapım işi projesinin tamamlanamaması nedeni ile ihalesine çıkılamamıştır. Proje ödeneğinin 750.000.-TL  ‘sı 1994H033690 yatırım proje nolu Fen Fakültesi İnşaatı işine, 750.000.-TL ‘sı da 1994H030670 proje nolu Kampüs Altyapısı işine aktarılmıştır. 
g) 1994H033690 Fen Fakültesi İnşaatı (30.518 m2) 

	
	2007
	2008
	2009

	Yılı Ödeneği
	1.200.000.-
	1.815.000.-
	1.250.000.-

	Eklenen (Likit ) 
	
	
	1.000.000.-

	Eklenen (Ek Ödenek)
	
	2.000.000.-
	

	Bütçe İçi Aktarma 
	
	
	1.216.000.-

	Düşülen
	
	
	

	Bloke
	
	
	

	Harcama 
	1.125.857.-
	
	3.466.000.-


Enstitümüz 2009 Yılı Yatırım Programında yer alan 1994H033690 proje nolu Fen Fakültesi İnşaatı için; 1996H050140 numaralı Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesinde kullanım olanağı bulunmayan 750.000.-TL, 1994H031650 proje numarası ile yer alan Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Binası ikmal inşaatının tamamlanması nedeniyle 466.000.-TL ve 1994H033690 proje nolu Fen Fakültesi Biyoloji ve Matematik Binaları İnşaatına ait 2008 yılından kullanılmayan ödeneğinin 1.000.000.-TL’sı likit fazlası olmak üzere toplam 2.216.000.-TL’lık ekleme ve aktarma işlemi yapılmıştır. 

Matematik Bölümü binasının temel kazısı tecritleri temel alt dolguları bitirilmiş kaba inşaat sonlandırılmıştır. Tüm katlarda tuğla imalatı bitirilmiş alt bodrumdan sıva işlemine başlanmış saç kapı kasalarının takılmasına başlanmıştır. İnşaat seviyesi: %39,65 tir.
Biyoloji Bölümü binasının temel kazısı tecritleri bitirilmiş olup kaba inşaat A blok ve D blok son kat tabliyeleri beton dökümü dışında sonuçlandırılmıştır. Tuğla imalatı devam etmektedir. 

Biyoloji bölümü inşaat seviyesi :%37.03

2008 yılında yapım ihalesi sonuçlandırılan Fen Fakültesi Biyoloji ve Matematik Bölüm Binaları İnşaatına 1.500.000 TL harcanmıştır. İnşaatın 2008 yılındaki yapım ihalesinde toplam teklif bedeli KDV dahil 18.880.000 TL (16.000.000 * 1.18) olmuştur. 
İş programına uygun olarak 2009 yılında yapılması gereken işlerin %100’ü tamamlanmıştır. 2009 yılında aktarmalarda dahil 3.465.000 TL ödenek harcanacaktır. Binanın toplam fiziki gerçekleşme oranı % 32 seviyesindedir. Fen Fakültesi, Matematik ve Biyoloji bölüm binaları da dahil olmak üzere toplam proje tutarı 40.000.000,00 TL’ dir. 2009 yılı sonuna kadar kümülatif harcama 20.511.233,00 TL ve cari fiyatlarla gerçekleşme oranı % 51 olmaktadır.
h) Kamulaştırma 

	
	2007
	2008
	2009

	Yılı Ödeneği
	
	150.000.-
	150.000.-

	Eklenen (Likit ) 
	
	
	

	Eklenen (Ek Ödenek)
	
	
	

	Bütçe İçi Aktarma 
	
	
	

	Düşülen
	
	
	

	Bloke
	
	
	

	Harcama 
	
	64.715.-
	131.000.-


Söz konusu kamulaştırma projesi kapsamında 2009 yılında 150.000.-TL ödenek tahsis edilmiş, bu ödeneğin Enstitümüz adına açılmış olan kamulaştırma davalarından Enstitümüz aleyhine sonuçlananların kamulaştırma bedelleri olarak 131.000.-TL ödenmiş ve ihtilaflı parsellerin sorunu çözülmüştür. 
ı) 2009H032750 Kesin Hesap Farkı 

	
	2007
	2008
	2009

	Yılı Ödeneği
	
	
	

	Eklenen (Likit) 
	
	
	

	Eklenen (Ek Ödenek)
	
	
	

	Bütçe İçi Aktarma 
	
	140.000.-YTL
	113.000.-TL

	Düşülen
	
	
	

	Bloke
	
	
	

	Harcama 
	
	139.738.-YTL
	113.000.-TL


2009 Yılı Yatırım Programına dahil edilmeyen 1994H031660 numaralı “Merkezi Birimler (18185 m2) projesinin kesin hesap farkının ödenebilmesi için 2009H031440 nolu Büyük Onarım proje ödeneğinden 113.000.-TL aktarılmıştır. 
i)2009H031430 Makine ve Teçhizat Alımı 

	
	2007
	2008
	2009

	Yılı Ödeneği
	2.965.000.-YTL
	2.500.000.-YTL
	2.019.000.-TL

	Eklenen (Likit) 
	705.000.-YTL
	
	

	Eklenen (Ek Ödenek)
	
	
	

	Bütçe İçi Aktarma (Eklenen) 
	
	360.000.-YTL
	228.000.-TL

	Düşülen
	
	
	

	Bloke
	150.000.-YTL
	
	

	Harcama 
	1.125.857.-YTL
	2.750.755.-YTL
	1.664.200.-TL


Projeye 2009 yılında 2.019.000.-TL ödenek verilmiştir. Yıl içinde 2001H031210 numaralı Lojman İnşaatı projesi kapsamında kullanım olanağı bulunmayan 200.000.-TL ve 2008H032950 Bilgi Teknolojileri projesinden 28.000.-TL olmak üzere toplam 228.000.-TL ulaşmıştır. 
Söz konusu ödeneğin 1.664.200.-TL’sı harcanmış olup, yapılan harcamanın birimler ve bölümler itibarı ile dağılımı aşağıda belirtilmiştir. 
	BİRİMLER 
	HARCAMA

	Rektörlük ve Bağlı Birimler 
	1.067.892.-TL

	Mühendislik Fakültesi
	320.656.-TL

	Fen Fakültesi
	167.339.-TL

	Mimarlık Fakültesi
	108.313.-TL

	TOPLAM 
	1.664.200.-TL


j) 200H031430 Yayın Alımı 

Söz konusu projemiz için 2009 yılında 500.200.-TL ödenek verilmiştir. Bu ödeneğin 414.786.-TL’si 26 adet veritabanı ödemeleri için kullanılmış, 79.023.-TL tutarında 1.060 adet kitap alımı gerçekleştirilmiştir. Ayrıca 6.307.-TL tutarında 342 adet DVD alımı olmak üzere toplam 500.116.-TL tutarında harcama yapılmıştır. 
Yapılan harcamaların ihale usullerine göre dağılımı aşağıda belirtilmiştir. 

2009H031430: 

	Yıl
	Ödeneği
	Harcama
	Gerçekleşme

	2008
	800.000.-YTL
	796.400.-YTL
	%99.5

	2009
	500.200.-YTL
	500.116.- TL
	%99.9


4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 22b. maddesine göre:
	Veri Tabanı Ödemeleri
	26 adet
	414.786.-TL


4734 sayılı Kamu İhale Kanunu açık ihale usulü ile 19. maddesine göre:
	Kitap Alımı
	367 adet
	42.843.-TL


4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 22d. maddesine göre:
	Kitap Alımı
	693 adet
	36.180.-TL

	DVD Alımı
	342  adet
	6.307.-TL


Türkiye’deki devlet üniversiteleri arasında bütçe olarak 28’nci sırada bulunan kütüphanemiz, öğrenci ve öğretim üyesi sayısına oranlandığında ise 1’nci sıradadır. Enstitünün kuruluşundan itibaren kütüphane kaynaklarının arttırılmasına verilen önemin bir göstergesi sayılan “Yayın Alımları” bütçesi, öğretim üyelerimizin yazdıkları bilimsel makale sayısında da önemli ölçüde artışa neden olmaktadır. 

	Materyal Adı
	Gerçekleşme Rakamı

	Toplam Kitap
	31.869

	Satın Alınan Kitap
	1.060

	Toplam Elektronik Kitap
	75.018

	Abone Olunan Veritabanı
	61

	Abone Olunan Güncel Basılı Dergi
	204

	Kütüphane İYTE Tez Koleksiyonu
	692

	Abone Olunan Elektronik Dergi
	29.958

	Multi Medya Materyal
	31.124


k) 2008H032950 Bilgi Teknolojileri 

Söz konusu projemiz için 2009 yılında 500.000.-TL ödenek verilmiştir.

	Bilgisayar Alımları

	Yılı 
	2007
	2008
	2009

	Ödeneği
	400.000.-
	400.000.-
	200.000.-

	Eklenen
	
	
	28.000.-

	Düşülen 
	
	222.100.-
	

	Harcama 
	327.345.-
	177.735.-
	228.000.-


2009 Yılı Yatırım Programı ile projeye toplam 200.000.-TL ödenek verilmiş, yazılım alımları için ayrılan 300.000.-TL ödenekten 28.000.-TL’si Bilgisayar Alımları projesine aktarılarak ödenek 228.000.-TL olmuştur. 
	Yazılım Alımları

	Yıl 
	2007
	2008
	2009

	Ödeneği
	260.000.- 
	400.000.-
	300.000.-

	Eklenen
	
	
	

	Düşülen 
	
	137.900.-
	28.000.-

	Harcama 
	163.420.-
	261.636.- 
	271.470.-


2009 Yılı Yatırım Programı ile projeye toplam 300.000.-TL ödenek verilmiş, yazılım alımları için ayrılan 300.000.-TL ödenekten 28.000.-TL’si Bilgisayar Alımları projesine aktarılarak ödeneği 272.000.-TL olmuştur.

l) Teknolojik Araştırma Projeleri 

	Proje No
	Proje Adı
	Ödenek
	Harcama
	Gerçekleşme

	2007K121040
	Biyoteknoloji ve Biyomühendislik Araştırma Merkezi (Biyomam) 
	350.000.-
	340.968.-
	%97

	2008K120730
	Yeni Kütle Spektrometri Merkezi
	150.000.-
	150.000.-
	%100



	2009K120860
	Uygulamalı Kuantum Araştırma Merkezi 
	1.500.000.-
	1.500.000.-
	%100

	2009K120850
	Kompozit Malzemeler Merkezi Araştırma Laboratuvarları 
	1.500.000.-
	1.393.994.-
	%93

	TOPLAM
	3.500.000.-
	3.384.962.-
	%97
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