[bookmark: _GoBack]




[image: C:\Users\Adviye Ozcetin\AppData\Local\Temp\Rar$DIa0.891\25-yil-logo-A4.png]

T.C
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ 
ENSTİTÜSÜ 


2017 Yılı Yatırım Programı 
İzleme ve Değerlendirme Raporu 





İÇİNDEKİLER


1.	YÖNETİCİ ÖZETİ	5
2. GENEL DEĞERLENDİRME	7
2.1.Misyon	7
2.2 Vizyon	7
2.3 Temel Değerlerimiz	7
2.4 Yatırımların Finansman Kaynakları	7
2.5. Üniversitemizin Mevcut Hizmet / Üretim Kapasitesi	8
2.6. 2017 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite - Kalite Artışı /İyileşme	11
2.7. 2017 Yılı Yatırım Uygulamaları	11
3. 2017 YILI PROJE UYGULAMALARI	13
3.1. Devam Eden Projeler	13
3.1.1 Kamu Yatırım Projeleri	13
3.1.1.1 1995H030670 Kampüs Altyapısı	13
3.1.1.2 2016H032820 Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	14
3.1.1.3 2016H050180 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	15
3.1.1.4 2012H032140 Derslik ve Merkezi Birimler	15
3.1.1.5 2012K120750 Merkezi Araştırma Laboratuvarı	15
3.1.1.6 Kamulaştırma	16
3.1.1.7 2017H032920 Muhtelif İşler	16
3.1.1.8 2016H032840 Yayın Alımları	18
4.2. 2017 Yılı Harcamaları IV. Dönem Gerçekleşme Raporu	19
4.3. 2017 Yılı Kamu Yatırımları Özet Tablosu	20

















                                                                 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ
2017 YILI PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU


[bookmark: _Toc510722235]1.YÖNETİCİ ÖZETİ 

Enstitümüz, ülkemiz yüksek teknoloji enstitülerinin kuruluş amacında tanımlanan “Bilim ve teknoloji alanlarında ileri düzeyde araştırma, eğitim, öğretim, üretim, yayın ve danışmanlık yapmak” misyonu doğrultusunda, eğitim-öğretim ve araştırma politikalarını oluşturmuş, stratejilerini belirlemiştir. 
Enstitümüz kuruluşundan itibaren “araştırma üniversitesi” kimliğinden ödün vermeden eğitim-araştırma faaliyetlerini yürütmüş olup ulusal ve uluslararası düzeyde üst düzey bir başarı grafiği sağlamış bulunmaktadır. 
Enstitümüzden 5 öğretim üyesi Türkiye Bilimler Akademisi’nin 2017 yılı Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü’nü (TÜBA-GEBİP) almış,  Fen Fakültesi Fotonik Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Hasan Şahin “Nano-ölçek Malzemelerin Elektronik, Manyetik, Kuantum Transport, Fotonik ve Optik Özelliklerinin Kurumsal ve Deneysel İncelenmesi” üzerine gerçekleştirdiği çalışmalar ile “2017 Yılı ODTÜ Parlar Vakfı Araştırma Teşvik Ödülü”nü kazanmıştır. Mimari ödülleri alanında ise  Mimarlık Fakültesi öğretim elemanları, İzmir Mimarlık Sergisi ve Ödüllerinde Jüri Özel Ödülü ile  Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Merkez Yerleşkesi Kentsel Tasarım Yarışması’nda mansiyon ödülüne değer görülmüştür.    
2017 yılında, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından koordine edilen ve Kalkınma Bakanlığı ile eşgüdüm halinde yürütülen “Üniversitelerimizin Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma” temalı projesinin, araştırma odaklı misyon farklılaşması çalışmaları  kapsamında  “Araştırma Üniversitesi” olmak için niyet beyan eden 58 devlet üniversitesi arasında yapılan değerlendirme sonucunda, Enstitümüz bu statüyü kazanan 10 üniversite arasında yer almıştır.  
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 2016 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu,  5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun temel ilkeleri olarak belirlenen hesap verilebilirlik ve mali saydamlık ilkeleri doğrultusunda hazırlanmıştır.   














[bookmark: _Toc510722236]2. GENEL DEĞERLENDİRME
[bookmark: _Toc510722237]2.1.Misyon
Bilim ve teknoloji alanlarında ileri düzeyde araştırma, eğitim, öğretim, üretim, yayın ve danışmanlık yapmaktır. 
[bookmark: _Toc510722238]2.2 Vizyon 
Bilim ve teknolojide öncü, eğitimde özgün bir dünya üniversitesi olmaktır. 
[bookmark: _Toc510722239]2.3 Temel Değerlerimiz 
 “ Yenilikçi, yaratıcı, özgür, katılımcı, çevreci, girişimci” bir üniversite olmaktır.
Kuruluş amacımız doğrultusunda, temel değerlerimizden taviz vermeden, idealimizdeki üniversiteye ulaşabilmek amacıyla kurumsal önceliklerimiz; 
· Bilimsel araştırma,
· Eğitim-öğretim,
· Teknoloji, inovasyon ve yaratıcılık, 
· Kurumsal gelişim, 
· Toplumsal hizmet, adı altında beş stratejik gelişim ekseninde planlanmıştır. 

[bookmark: _Toc510722240]2.4 Yatırımların Finansman Kaynakları
Enstitümüzün 5018 sayılı Kanuna ekli II sayılı cetvelde yer alan hazine yardımı alan özel bütçeli bir kamu idaresi olmasından dolayı yatırımlarını hazine yardımı ile finanse edilmektedir. 
Enstitümüze, 2017 Yılı Yatırım Programında yer alan 7 proje için toplam 22.010.000.-TL ödenek tahsis edilmiş, yıl içerisinde gerçekleşen ödenek ekleme işlemleri ile bu tutar 24.797.375,36 TL’ ye ulaşmış ve toplam 23.457.340,77 TL harcama gerçekleşmiştir.  


Yatırım Ödeneklerinin Sektör Dağılımı 
	Teknolojik Araştırma 
	1.010.000.-
	%4,58

	Eğitim 
	20.000.000.-
	% 90,87

	Mamul Mal Alımları ...............................................    3.600.000.-
Gayri Maddi Hak Alımları ................................... ..        400.000.-
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri.................  14.998.000.-
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri……………..           1.000.000.-
Kamulaştırma ……………………………………………………….            2.000.-

	
	

	Spor 
	        1.000.000.-
	% 4,55

	Toplam 
	22.010.000.-
	% 100






[bookmark: _Toc510722241]2.5. Üniversitemizin Mevcut Hizmet / Üretim Kapasitesi
Enstitümüz kuruluş yılından 1999 yılına kadar, Alsancak ve Basmane’deki iki binada, yaklaşık 5.500 m² lik bir alanda akademik ve idari işlevlerini yerine getirmiştir. Ekim/ 1999 tarihinde İzmir’e 45 km, Urla’ya 15 km uzaklıkta yaklaşık 35.000 dönümlük bir alanda kurulmuş olan Urla / Gülbahçe Köyü’ndeki kampüse taşınılmıştır. 2008 yılında Yabancı Diller Bölümü’nün kampüse taşınması ile kampüs yerleşimi tamamlanmıştır.
2017 yılı itibariyle yerleşkedeki yapılaşma, Yükseköğretim Kredi Yurtlar Kurumu’na ait 17.118 m² alana ve 1.032 kişilik öğrenci kapasitesine sahip yurtlar ve İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi’ne ait yapılaşma ile toplam 224.878 m²  lik alana ulaşmış bulunmaktadır. Merkezi Araştırma Laboratuvarı Binasının 2016 yılında ilk yüklenicisi tarafından yapılmayan geçici kabul eksiklerinin tamamlanması için ihale yapılmış olup söz konusu iş 2017 yılı içerisinde tamamlanarak, 13.03.2017 tarihinde geçici kabulü yapılmıştır.  Fen Fakültesi Laboratuvar Binası projeleri hazırlanmış olup yapım işi için ihale çalışmaları devam etmektedir. Gıda Mühendisliği ve Biyomühendislik Bölüm Binası İnşaatına Ocak 2017 yılı itibariyle sözleşme imzalanarak başlanılmış, Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Binasının projeleri hazırlanmıştır. 
Yatırım Programı kapsamında yürütülen inşaat yatırımları dışında, yap-işlet modeli ile yapılan ve 2014 yılında hizmete giren 9.869 m2 lik Enstitümüz Öğrenci Yaşam Kompleksinde dinlenme, alışveriş vb. sosyal aktivite imkânlarının yanı sıra 526 öğrenciye konaklama imkanı sağlanmaktadır. 2016 yılında İZKA destekli 7.510 m2 lik İZTEKGEB İnovasyon Merkezi Mayıs/ 2016’da hizmete girmiştir.  . 
 

















Yerleşim Durumu 
İYTE Yerleşkesi içerisinde bulunan toplam Kapalı Fiziki Yerleşme Alanı 224.878 m²’dir. 

	BİRİMLER 
	MEVCUT FIZIKI YERLEŞİM (m² )

	REKTÖRLÜK
	2.923   

	DAİRE BAŞKANLIKLARI 
	5.154   

	MERKEZ KAFETERYA
	4.684   

	HAVUZ
	3.489   

	SPOR SALONU
	10.300   

	LOJMANLAR
	4.070   

	AÇIK SPOR TESİSLERİ
	4.684   

	MEDİKO
	5.774   

	KÜTÜPHANE 
	6.190   

	ELEK.MUH.LAB 27 5
	2.804   

	YABANCI DİLLER A BLOK
	2.571   

	ELEK.MUH.LAB 27 4
	1.825   

	YABANCI DİLLER DERSLİK B BLOK 
	1.634   

	MERKEZİ ATÖLYELER 
	1.493   

	ESKİ İNŞ.MÜH LAB 
	1.571   

	KİMYA MÜHENDİSLİĞİ
	12.201   

	İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
	16.253   

	MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ
	11.550   

	ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ
	7.394   

	GIDA MÜHENDİSLİĞİ
	14.500   

	MİMARLIK A BLOK 
	4.802   

	MİMARLIK B BLOK 
	4.933   

	MİMARLIK C BLOK 
	1.015   

	MİMARLIK D BLOK 
	848   

	MİMARLIK E BLOK 
	2.451   

	FEN DEKANLIK 
	3.488   

	FEN LAB B BLOK 
	2.939   

	FEN LAB C BLOK 
	3.348   

	FEN ANFİ BİNASI
	2.212   

	FEN FAKÜLTESİ FİZİK 
	5.612   

	FEN MOLEKÜLER BİYOLOJİ
	13.849   

	FEN MATEMATİK 
	4.603   

	ÇEVRE AR-GE 
	1.410   

	TEKNOPARK 
	4.200   

	YÜKSEK TEKNOLOJİ AR-GE 
	3.000   

	MERKEZ ARAŞTIRMA LABORATUVARI
	6.250   

	YURTLAR
	14.127   

	YAŞAM MERKEZİ
	9.869   

	AR-GE İDARE BİNA 
	1.645   

	ZEYTİN-ZEYTİNYAĞI İŞL.VE GEL.MRK.
	484   

	SAV-TAG AR-GE
	1.489   

	A9 ARGE BİNASI
	2.250   

	A8 KULUÇKA BİNASI
	1.480   

	İNOVASYON BİNASI
	7.510   

	GENEL TOPLAM 
	224.878   






	

	Kapasitesi

	
	0–50
	51–75
	76–100
	101–150
	151–250
	251–Üzeri
	Genel Toplam

	Amfi
	
	2
	4
	2
	
	1
	9

	Sınıf
	101
	21
	2
	
	
	
	124

	Bilgisayar Laboratuvarları
	13
	
	
	
	
	
	13

	Diğer Laboratuvarlar
	126
	7
	
	
	
	
	133

	Toplantı Salonu 
	23
	
	
	
	
	
	23

	Konferans Salonu 
	5
	1
	3
	
	1
	
	10

	Toplam
	268
	31
	9
	2
	1
	1
	312


  Eğitim ve Uygulama Alanları
[bookmark: _Toc443058907]
  Kantinler ve Kafeteryalar
	
	Adet
	Alan (m²)
	Kapasite (Kişi)

	Kantinler
	10
	2.150
	

	Merkezi Kafeterya
	1
	4.526
	5.000

	Öğrenci Yemekhanesi *
	3
	1.845
	2.500

	Toplam
	14
	8.521
	7.500


[bookmark: _Toc443058908]  *Kredi Yurtlar Kurumu’na aittir. 

  Spor Tesisleri
	
	Adet
	Alan (m²)
	Kapasite (Kişi)

	Kapalı Spor Tesisi
	1
	10.631
	1.200

	Açık Spor Tesisleri
	8
	7.510
	

	Kapalı Yüzme Havuzu 
	1
	3.762 
	265

	Toplam
	10
	21.903
	1.465



Öğrenci Yurtları
Kredi Yurtlar Kurumu’na bağlı olarak brüt 15.136 m² lik kapalı, yaklaşık 20.000 m² (bahçe, yürüme ve araç yolları dâhil) açık alana, 48 adet bina ile 1.032 kişilik kapasiteye sahip bulunmaktadır. Binalar iki katlı, banyo ve tuvaleti bulunan iki kişilik odalardan oluşmaktadır. Öğrencilerin barınma ve beslenme ihtiyacının yanı sıra her türlü sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak tasarlanan yurt “örnek yaşam köyü” yapısındadır. Yurtlarda 2.500 kişilik kapasiteli öğrenci yemekhanesi ve kafeterya, kantin, çamaşırhane, oyun salonu, çizim odası, bilardo salonu, internet kafe, bay-bayan kuaför, terzi, bankamatik ve posta ünitesi yer almaktadır.

	
	Yatak Sayısı (3 kişilik )

	Oda Sayısı
	344

	Alanı m²
	14.127 m2




  Lojmanlar 
	
	Adet
	Alan (m²)
	Dolu Lojman Sayısı

	Lojmanlar
	48
	4.280
	48









İYTE Yaşam Merkezi 
Kampüsümüzün şehre uzaklığı nedeniyle öğrencilerimize ve personelimize sosyal yaşam imkânları sunabilmek amacıyla içinde restoran, banka, kırtasiye, kuaför, berber, kargo, market, fast food, oyun salonu, fotokopi, kreş, kafe, fitness ve 526 öğrenciye konaklama imkânı sağlayan 18.554 m²  lik toplam alana sahip İYTE Yaşam Merkezi 2014 yılında hizmete girmiştir. 

Mevcut Taşıtlar 
	     
TAŞITIN CİNSİ
	
İYTE
	
Vakıf

	Binek Otomobil (Tenezzüh)
	4
	2

	Binek Otomobil (Station)
	2
	

	Minibüs (Sürücü dahil en fazla 15kişi)
	1
	

	Midibüs (Sürücü dahil en fazla 17 kişi)
	2
	

	Midibüs (Sürücü dahil en fazla 35 kişi)
	1
	

	Otobüs (Sürücü dahil en fazla 45 kişi)
	1
	

	Traktör 
	1
	

	İtfaiye Aracı 
	1
	

	Midibüs (Sürücü dahil en fazla 29 kişi)
	
	1

	Kamyonet 
	3
	

	Kamyon 
	
	1

	İş Makinası 
	1
	

	Arazi Jeep 
	
	1

	Pic-up (Şoför dahil 6 kişilik) 
	
	1

	TOPLAM 
	17
	6


[bookmark: _Toc510722242]2.6. 2017 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite - Kalite Artışı /İyileşme
2017 yılında, Kampüs Altyapısı Projesi  inşaatları kapsamında 4.900 m2 düzenleme alanı içerisinde otopark, istinat duvarı, çevre düzenleme işleri ve kampüs içi yol ve otopark aydınlatma direklerinin değişimi işleri tamamlanmıştır. 2015 yılında inşaatına başlanan Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Binası inşaatının toplam fiziki gerçekleşme oranı %68 seviyesine ulaşmıştır. Fen Fakültesi Laboratuvar Binası projelerinin hazırlanması işi ihale edilerek sözleşmesi imzalanmış, Gıda Mühendisliği ve Biyomühendislik Bölüm Binası İnşaatı işi ihalesi yapılmıştır. 
[bookmark: _Toc510722243]2.7. 2017 Yılı Yatırım Uygulamaları
2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Enstitümüze 1.010.000.-TL Teknolojik Araştırma Sektöründe, 19.998.000-TL Eğitim Sektöründe, 1.000.000.-TL Spor Sektöründe ve 2.000.-TL Kamulaştırma Sektörüne olmak üzere toplam 22.010.000.-TL ödenek verilmiştir. 
22.010.000 TL tutarındaki yatırım ödeneğine yıl içinde, 2017H030670 Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesine 460.200,00 TL taahhüt artığı olarak, 1995H030670 Kampüs Altyapısı Projesinden 2017H032920 Büyük Onarım Projesine 750.000.-TL ve Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri Engelli Erişebilirliliği fonksiyon koduna 1.100.000.-TL bütçe içi aktarma yoluyla, 2016H050180 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesine 124.000.-TL, 2017H032920 Muhtelif İşler Projesine toplam 813.810.-TL (Yazılım Alımlarına 11.500.-TL, Bilgisayar Alımlarına 42.000.-TL, Taşıt Alımlarına 10.310.- Büyük Onarıma 750.000.-TL), 2012H032140 Derslik ve Merkezi Birimler Projesine 1.300.000.-TL, Kamulaştırma Projesine 89.365.-TL olmak üzere Enstitümüz Finans Fazlasından toplam 2.787.375.-TL ödenek eklemesi yapılmış, yatırım genel ödenek toplamı  % 12.67 artışla  24.797.375,36 olmuş, bu ödeneğin 23.457.340,77 TL’si harcanmıştır. 2017 yılı bütçesi yatırım gerçekleşmeleri incelendiğinde, yatırım harcamalarının bütçemizde % 21,71 paya sahip olduğu ancak, toplam. 23.457.340,77  TL yatırım harcamasının %  58.54’lik dilimini 13.731.278,22 TL’ sini fiziki yapılaşmaya ilişkin gayrimenkul sermaye üretim giderlerinin oluşturduğu görülmektedir.



	Projenin Adı
	KBÖ
Ödeneği
	Eklenen
	Düşülen
	Toplam
Ödenek
	Harcama
	Gerçekleşme           ( %)

	2017H032910 Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi
	500
	460
	
	960
	810
	84,38

	2012H032140 Derslik ve Merkezi Birimler 
	10.948
	1.300
	
	12.248
	11.184
	91,31

	1995H030670 Kampüs Altyapısı
	3.550
	
	1.850
	1.700
	1.738
	100

	2017H032920 Muhtelif İşler
	4.000
	1.564
	
	5.564
	4.688
	84,26

	2016H050140 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri
	1.000
	124
	
	1.124
	193
	17,17

	2012K120750 Merkezi Araştırma Laboratuvarı
	1.010
	
	
	1.010
	2.802
	177,42

	2017H032930 Yayın Alımları 
	1.000
	
	
	1.000
	1.000
	100

	Kamulaştırma 
	2
	89
	
	91
	91
	100

	Engelsiz Erişim 
	
	1.100
	
	1.100
	952
	86,55




     Sermaye Harcamalarının Birimlere Göre Dağılımı
	

Birim Adı
	06.1
Mamul Mal Alımları
	06.3
G.Maddi Hak Alımları
	06.4 G.Menkul Alımları
ve Kamulaştırma
	06.5 G.Menkul Üretim Giderleri
	06.7
G.Menkul Büyük Onarım Giderleri
	
Harcama
Toplamı

	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
	1.056.497
	
	
	
	
	1.056.497

	Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığı
	999.906
	
	
	
	
	999.906

	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
	182.577
	
	91.130
	14.683.548
	2.395.998
	17.353.253

	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
	641.000
	411.376
	
	
	
	1.052.376

	Rektörlük(BAP)
	2.802.353
	
	
	
	
	2.802.353

	Sağlık, Kültür ve Spor D.B.
	
	
	
	123.748
	68.853
	192.601

	Genel Toplam 
	2.879.980
	411.376
	91.130
	14.807.296
	2.464.851
	23.456.986







[bookmark: _Toc510722244]    3. 2017 YILI PROJE UYGULAMALARI
[bookmark: _Toc510722245]     3.1. Devam Eden Projeler
[bookmark: _Toc510722246]     3.1.1 Kamu Yatırım Projeleri  
[bookmark: _Toc510722247]     3.1.1.1 1995H030670 Kampüs Altyapısı 
	
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017

	Yılı Ödeneği
	5.330.000
	3.000.000
	2.000.000
	5.000.000
	3.550.000

	Eklenen (Likit) 
	
	
	30.000
	201.000
	

	Bütçe İçi Aktarma 
	
	
	
	350.000
	1.850.000

	Düşülen
	
	
	
	
	

	Bloke
	
	
	
	
	

	Harcama 
	5.330.000
	2.980.000
	1.863.000
	512.646
	1.738.025



   2017 Yılı Kampüs Altyapısı  Projesi kapsamında;

İYTE BİNALARININ ERİŞİLEBİLİRLİĞE UYGUN HALE GETİRİLMESİ İŞİ:
Tüm bina iç ve dışlarında hissedilebilir Uyarıcı Yüzey uygulamaları ile Rektörlük, Spor Salonu ve Havuz binalarında az görenler için cam bandı uygulaması yapılmıştır. Standartlara uygun olmayan ve yeterli alanı buluna rampalar yıkılarak uygun şekilde yeniden yapılmış, tüm rampalarda eksik olan bordürler tamamlanmıştır. Tüm bina içi merdivenlerde ve kaygan zemine sahip bazı dış mekân ve rampalarda kaydırmaz bant uygulaması yapılmıştır. 10 adet binada alüminyum, 10 adet binada demir korkuluklar standartlara uyacak şekilde revize edilmiş, dış mekânlardaki ve bina girişlerindeki merdivenlere yeni korkuluklar yapılmıştır. Bina otoparklarına ve gerekli koşulların sağlanamadığı durumlarda bina girişlerine yakın alanlarda otopark işaretlemeleri yapılmıştır. Binalardaki tüm asansörlere sesli kat bilgisi veren uyarı sistemi yapılmıştır.

İYTE ENH TADİLATI VE BESLEME NOKTASI DEĞİŞİMİ İŞİ:
Kampüsümüz içerisinden geçen, yapılaşmaya engel teşkil eden ve görüntü kirliliği yaratan GEDİZ Elektrik Dağıtım A.Ş.’ye ait Alaçatı I-II ENH’nın 63-66 nolu direkleri arası Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş. ile yapılan protokol çerçevesinde deplase edilerek yer altına alınmıştır. Ayrıca Enstitümüzün besleme noktası sık sık arıza çıkaran merkezden alınarak, direk olarak Tatar DM’ye taşınmıştır.



İYTE 250 KW RÜZGAR ENERJİSİ TESİSİ YAPIM İŞİ:
2017 yılı içinde 250kW rüzgar türbini için 3 kez ihaleye çıkılmıştır. 04.01.2017 tarihli ihalede istekli firma çıkmamıştır. 09.11.2017 tarihindeki ihaleye geçerli teklif veren firma olmamıştır. 18.12.2017 tarihindeki ihaleye de katılım olmamıştır.

[bookmark: _Toc510722248]     3.1.1.2 2016H032820 Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi
	
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017

	Yılı Ödeneği
	98.000
	100.000
	100.000
	100.000
	500.000

	Eklenen ( Likit ) 
	
	
	68.000
	
	460.200

	Bütçe İçi Aktarma 
	
	
	
	350.000
	

	Düşülen
	
	
	
	
	

	Harcama 
	46.000
	20.000
	39.000
	69.000
	809.574




Alaçatı 1-2 ENH’nın 63-66 Nolu Direkleri Arasının Deplase Edilmesi Proje Hazırlanması İşi:
Kampüsümüz içerisinden geçen GEDİZ Elektrik Dağıtım A.Ş.’ye ait Alaçatı I-II ENH’nın 63-66 nolu direkleri arasındaki hattın yeraltına alınması için gerekli projeler hazırlanarak Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş.’ye onaylatılmıştır.
İYTE Bilgisayar Mühendisliği Binası Mimari, Statik, Elektrik Ve Mekanik Tesisat Projelerinin Hazırlanması İşi:
Bilgisayar Mühendisliği Binası projelerinin hazırlanması işi 2017 yılı içinde ihale edilmiş, işin kabulü yapılmıştır.
333 Ada 376 Nolu Parselin Aplikasyon Krokisinin Hazırlanması İşi:
Merkezi Araştırma Laboratuvarı Binası ve Yüzme Havuzu Binasının yapı ruhsatlarının alınabilmesi için 333 ada 376 parsel aplikasyon krokisinin hazırlanması gerekmiş, söz konusu iş Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Bürosunca yapılarak idaremize teslim edilmiştir.
250kW RES Kurulacak Alanda Zemin Etüdü Yapılması:
Rüzgâr türbini ile ilgili olarak TEDAŞ’a sunulacak dosyada olması gereken zemin etüdü için, türbinin kurulacağı alanda gerekli çalışmalar yapılarak rapor hazırlanmıştır.
İYTE RES Enerji Nakil Hattı Haritalarının Hazırlanması İşi:
RES ENH'nın orman parsellerinden geçen kısmı ile ilgili olarak Orman Genel Müdürlüğü’nden izin alınabilmesi için gerekli dosya hazırlanmış ve gerekli izin alınmıştır.
İYTE Fen Fakültesi Laboratuvar Binası Mimari, Statik, Elektrik Ve Mekanik Tesisat Projelerinin Hazırlanması İşi:
Fen Fakültesi Laboratuvar Binası projelerinin hazırlanması işinin ihalesi 2016 yılı sonunda yapılmış, 2017 yılında işin kabulü yapılmıştır.
İYTE Kampüsü Muhtelif Ada Ve Parsellerde Sayısal Hali Hazır Harita Hazırlanması İşi:
Yapılması planlanan Uluslararası Teknopark için hazırlanacak imar planları ve kıyı kenar çizgisinin belirlenmesi amacıyla ihaleye çıkılmış olup çalışmalar devam etmektedir. 
İYTE Binaları Enerji Etüdü Hazırlanması Ve Enerji Kimlik Belgesi Düzenlenmesi İşi:
Bu iş kapsamında, binalarda enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik imkânların ortaya çıkarılması için yapılan etüt çalışmaları neticesinde enerji tasarruf potansiyellerinin ve bu potansiyellerin geri kazanılmasına yönelik önlemlerin belirlenmesi ve etüt edilen binalar için Enerji Kimlik Belgesi düzenlenmesi gerçekleştirilmiştir. İhale 2016 yılında yapılmış olup kabulü 2017 yılı içinde gerçekleştirilmiştir.








[bookmark: _Toc510722249] 3.1.1.3 2016H050180 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri  
	
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017

	Yılı Ödeneği
	2.500.000
	2.400.000
	1.000.000
	2.000
	1.000.000

	Eklenen (Likit) 
	
	1.440.000
	
	
	124.000

	Bütçe İçi Aktarma 
	
	
	
	
	

	Düşülen
	
	
	
	
	

	Harcama 
	1.577.998
	3.799.000
	624.000
	-
	192.601









 Proje için 2017 Yılı Yatırım Programı ile 1.000.000.-TL Büyük Onarım işi kapsamında ödenek tahsis edilmiştir. 1996H050140 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (İYTE Tek Tribünlü Yarı Olimpik Güneş Enerjili Yüzme Havuzu İnşaatı)’na ait kesin hesap işleminin tamamlanması için Enstitümüz Finans Fazlasından 124.000.-TL ödenek eklemesi gerçekleştirilmiştir. 

[bookmark: _Toc510722250]3.1.1.4 2012H032140 Derslik ve Merkezi Birimler 
	
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017

	Yılı Ödeneği
	6.000.000
	9.500.000
	12.000.000
	9.500.000
	10.938.000

	Eklenen (Likit) 
	1.502.000
	1.750.000
	
	
	1.300.000

	Bütçe İçi Aktarma 
	
	
	
	
	

	Düşülen
	
	
	
	
	

	Bloke
	
	
	
	
	

	Harcama 
	7.502.000
	8.701.000
	2.882.000
	6.831.428
	11.183.679



Mühendislik Fakültesi Elektrik –Elektronik Mühendisliği Bölüm Binası İnşaatı 
2015 yılında yapım ihalesine çıkılan ve 11.540.000,00.-TL (KDV hariç) teklif bedeli ile sözleşme imzalanarak inşaata başlanmıştır. Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Bölüm Binası inşaatına 2017 yılı sonuna kadar 6.147.840,00.-TL harcanmıştır. Elektrik Elektronik Mühendisliği Binası, 2017 yılı içerisinde asma tavan, iç kapılar, yangın kapıları, iç ve dış boya, balkon korkulukları ve ıslak hacimlere ait imalatlar ile elektrik zayıf ve kuvvetli akım tesisatı ve mekanik tesisat işlerinin tamamlanmasıyla geçici kabule hazır hale gelmiş, 08.09.2017 tarihinde binanın geçici kabulü yapılarak teslim alınmıştır.

Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği ve Biyomühendislik Fakültesi Bölüm Binası İnşaatı
2016 yılı Aralık ayında yapım ihalesine çıkılarak 17.460.000,00.-TL (KDV hariç) teklif bedeli ile sözleşmesi imzalanmış ve temel kazısına başlanmıştır. 2017 yılı başında kazısı tamamlanıp temelleri atılan binanın yılsonu itibari ile inşaatının %27’si tamamlanmıştır. 5 bloktan oluşan binanın A ve B Bloklarında bodrum kat tamamlanmış ve zemin kat tabliyesi atılmıştır. C, D ve E Bloklarında ise çatı tabliyeleri tamamlanmak üzeredir. Bu bloklardaki betonarme imalatlar tamamlandıktan sonra A ve B Bloklarındaki imalatlar tamamlanacaktır. Söz konusu bu betonarme imalatların 2018 yılının ilk 3 ayı içerisinde bitirilmesi ve diğer imalatlara geçilmesi hedeflenmektedir.
[bookmark: _Toc510722251]3.1.1.5 2012K120750 Merkezi Araştırma Laboratuvarı 
	
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017

	Yılı Ödeneği
	5.000.000
	3.150.000
	1.000.000
	1.510.000
	1.010.000

	Eklenen (Likit) 
	
	
	
	
	

	Bütçe İçi Aktarma 
	
	
	
	
	

	Düşülen
	
	
	
	
	

	Bloke
	
	
	
	
	

	Harcama 
	2.802.163
	2.107.450
	2.248.000
	994.803
	2.802.353


Merkezi Araştırma Laboratuvarı Binasının 2016 yılında ilk yüklenicisi tarafından yapılmayan geçici kabul eksiklerinin tamamlanması için ihale yapılmış olup, söz konusu iş 2017 yılı içerisinde tamamlanarak 13.03.2017 tarihinde geçici kabulü yapılmıştır.  İş kapsamında binanın projelere göre eksikleri giderilmiş, yerinde yapılıp zarar görmüş ve/veya yapılmamış imalatlar tamamlanmıştır.        
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	2013
	2014
	2015
	2016
	2017

	Yılı Ödeneği
	213.000
	225.000
	-
	
	2.000

	Eklenen (Likit) 
	
	
	409.490
	512.773
	89.365

	Bütçe İçi Aktarma 
	
	
	
	
	

	Düşülen
	
	
	
	
	

	Harcama 
	79.913
	202.437
	389.020
	509.458
	91.130


2017 Yılı Yatırım Programı ile kamulaştırma giderleri için ödenek verilmediğinden Enstitümüz likit fazlasından 89.365.-TL ödenek eklenerek, kamulaştırmasına karar verilen ve davaları sonuçlanan parsel maliklerine 91.130.-TL ödenmiştir.  
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     3.1.1.7 2017H032920 Muhtelif İşler 
	
	Yılı Ödeneği
	Eklenen(Likit)
	Bütçe İçi Aktarma 
	Düşülen 
	Harcama 

	Büyük Onarım 
	1.000.000
	750.000
	750.000
	
	2.395.998

	Bilgi Teknolojileri
	1.000.000
	53.500
	
	
	1.052.730

	Makina-Teçhizat 
	1.827.500
	
	
	
	1.056.497

	Taşıt Alımı 
	172.500
	10.310
	
	
	182.577

	Toplam 
	4.000.000
	813.810
	750.000
	
	4.687.802


     Enstitümüzün Muhtelif İşler Projesi kapsamında İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığınca ortak yürütülen toplulaştırılmış olan projeye yukarıdaki tabloda detaylandırılan tertipler için 4.000.000.-TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içinde finans fazlası ve kurum içi aktarma ile ödenek eklenerek proje tutarı 5.563.810.- ‘ye ulaşmıştır. Bu tertiplerin 2017 yılı harcamalarına ilişkin açıklamalar aşağıda belirtilmiştir.

     3.1.1.7.1 Büyük Onarım 
	
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017

	Yılı Ödeneği
	2.500.000
	627.000
	1.175.000
	500.000
	500.000
	1.000.000

	Eklenen (Likit) 
	
	12.000
	
	850.000
	
	750.000

	Bütçe İçi Aktarma 
	
	
	
	
	
	750.000

	Düşülen
	1.000.000
	
	
	
	
	

	Bloke
	
	
	
	
	
	

	Harcama 
	1.367.791
	633.359
	715.000
	1.318.243
	321.031
	2.395.998


2017 yılı yatırım bütçesinde büyük onarım için 1.000.000.- TL ödenek verilmiş, yıl içerisinde Enstitümüz Finans Fazlasından 750.000.-TL ödenek ekleme ve Kampüs Altyapısı Projesinden 750.000.-TL ödenek aktarılması yapılarak, toplam ödenek 1.500.000.-TL olmuş, harcama 2.395.998.-TL olarak gerçekleşmiştir.

     3.1.1.7.2 Bilgi Teknolojileri 
     Enstitümüz 2017 Yılı Yatırım Programı ile bilgi teknolojilerine 400.000 TL yazılım, 600.000 TL donanım harcamaları için toplam 1.000.000 TL ödenek tahsis edilmiştir.

      Yazılım Alımları 
	Yıl 
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017

	Ödeneği
	300.000
	300.000
	400.000
	400.000
	400.000

	Eklenen
	
	46.000
	144.455
	90.000
	11.500

	Düşülen 
	
	
	29.000
	
	

	Harcama 
	270.170
	345.225
	513.467
	480.078
	411.376


[bookmark: _Toc257279812][bookmark: _Toc257279978][bookmark: _Toc257280145][bookmark: _Toc257280333][bookmark: _Toc259023166][bookmark: _Toc257279815][bookmark: _Toc257279981][bookmark: _Toc257280148][bookmark: _Toc257280336][bookmark: _Toc259021897][bookmark: _Toc259023169][bookmark: _Toc259023526]Yazılım giderlerinde, Enstitümüz idari ve akademik birim yazılım ihtiyaçlarının karşılanması, kampüs işletim sisteminin güncellenmesi için 400.000.-TL ödeneğe 11.500.-TL likit fazlası ödenek eklenerek, toplam ödenek tutarı 411.500.-TL’ye ulaşmış, bu ödeneğin 411.376,49 TL’si harcanmıştır.

      Bilgisayar Alımları
	Yılı 
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017

	Ödeneği
	400.000
	800.000
	500.000
	1.000.000
	600.000

	Eklenen
	96.600
	407.000
	49.000
	250.000
	42.000

	Düşülen 
	
	
	
	
	

	Harcama 
	496.600
	1.082.005
	548.365
	1.220.662
	641.353








Bilgisayar alım giderlerinde, Enstitümüz idari - akademik birimlerinin bilgisayar ihtiyaçlarını karşılamak, lisans ve lisansüstü eğitimde kullanım oranını ve kapasitesini artırmak ve kablosuz erişimin yaygınlaştırılması amacıyla 600.000.-TL ödenek verilmiş, ödeneğin yetersizliği nedeniyle 42.000.-TL likit fazlası ödenek eklenmiş, bu ödeneğin 641.353,58 TL’si harcanmıştır. 

     3.1.1.7.3 Makina ve Teçhizat Alımı 
	
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017

	Yılı Ödeneği
	1.182.000
	2.000.000
	2.500.000
	2.500.000
	1.827.500

	Eklenen (Likit) 
	
	
	
	
	

	Bütçe İçi Aktarma    
	
	
	
	
	

	Düşülen
	
	
	
	
	

	Bloke
	
	
	
	
	

	Harcama 
	1.038.243
	1.637.895
	2.156.120
	2.434.159
	1.056.497











Enstitümüz makina - teçhizat alımları için 2017 yılında 1.827.500.- TL ödenek tahsis edilmiştir. Enstitümüz bağlı birimleri eğitim öğretim hizmetleri ile Enstitümüzde yeni göreve başlayan öğretim elemanları ve idari personelin ihtiyaçlarını karşılamak üzere 1.827.500.- TL ödenekten 1.056.497.- TL’si harcanmıştır. 

	BİRİMLER DAĞILIMI
	HARCAMA

	Rektörlük ve Bağlı Birimler 
	192.859

	Mühendislik Fakültesi
	523.590

	Fen Fakültesi
	209.942

	Mimarlık Fakültesi
	130.106

	Toplam
	1.056.497









	
	Yılı Ödeneği             Ekleme
	    Harcama

	Taşıt Alımı
	172.500.-
	10.310
	182.577

	Toplam 
	172.500.-
	10.310
	182.577








[bookmark: _Toc510722254]     3.1.1.8 2016H032840 Yayın Alımları  
     Yayın Alımları  
	Yıl
	Ödeneği
	Harcama
	Gerçekleşme

	2010
	846.000
	845.652
	%99.9

	2011
	800.000
	799.999
	% 100

	2012
	800.000
	799.999
	%100

	2013
	850.265
	850.264
	%99,9

	2014
	             1.000.000
	999.988
	%99.9

	2015
	900.000
	999.931
	%99,9

	2016
	1.000.000
	1.099.999
	%99,9

	2017
	1.000.000
	999.907
	%99,9


2017 yılında elektronik ve basılı yayın alımı için 1.000.000.- TL ödenek tahsis edilmiş olup tabloda belirtilen alımlar için 999.906,66 TL tutarında harcama yapılmıştır. 


     2017 Yılı Harcamaları
	
	Adet 
	Tutar 

	Veri Tabanı Ödemeleri
	40
	949.142,89

	Türkçe Kitap Alımı
	295
	7.231,79

	Yabancı Dil Kitap Alımı 
	42
	13.098,82

	Elektronik Yabancı Dil Kitap Alımı 
	9
	4.861,41

	Türkçe ve Yabancı Dil Basılı Dergi Alımı
	578
	21.362,04

	Multimedya (DVD) Alımı 
	38
	1.097,45

	E-Dergi 
	2
	3.112,26

	Toplam 
	1.004
	999.906,66


2017 yılı harcamaları ile kütüphane kaynaklarında oluşan artış ve azalışlar ile beş yıllık durum değerlendirme tablosunda belirtilmiş olup bilgiye erişim konusunda yaşanan teknolojik gelişmelerden hareketle elektronik yayınların alımı ağırlık kazanmıştır.


      Kütüphane Kaynakları
	Materyal Adı
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017

	Toplam Kitap
	46.381
	49.507
	50.656
	51.932
	52.928

	Satın Alınan Kitap
	340
	553
	707
	547
	337

	Toplam Elektronik Kitap
	281.561
	313.111
	327.557
	402.781
	411.748

	Abone Olunan Veri Tabanı
	82
	76
	77
	76
	78

	Abone Olunan Güncel Basılı Dergi
	119
	113
	184
	114
	88

	Kütüphane İYTE Tez Koleksiyonu
	1.169
	1.291
	1.374
	1.419
	1.654

	Abone Olunan Elektronik Dergi
	32.098
	30.027
	34.023
	36.129
	34.492

	Multi Medya Materyal
	5.116
	3.072
	3.976
	4.121
	3.453
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Bütçe Türü:     ÖZEL                                  

Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak

Tarım

Madencilik

İmalat

Enerji

Ulaştırma -

Haberleşme

Turizm

Konut

Eğitim 6 164.500 125.778 21.000 23.787 20.655

Sağlık

DKH 1 29.552 16.972 1.010 1.010 2.802

    -İktisadi

    -Sosyal

TOPLAM   : 7 194.052 0 0 142.750 0 0 22.010 0 0 24.797 0 0 23.457

(*) Genel Bütçe, KİT Bütçesi,  Fon, Döner Sermaye, Hibe, Mahalli Katkı gibi birden fazla farklı kaynaktan finansman sağlayarak yatırım 

      yürüten kuruluşlar,  bu tabloyu toplam yatırımlar ve  her bir bütçe türü itibarıyla ayrı ayrı hazırlayacaklardır.

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 2017 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ (*)

         2017 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

Sektör

Proje 

Sayısı

Proje Tutarı 2016 Sonu Kümülatif Harcama 2017 Yılı Program Ödenek 2017 Yılı Revize Ödenek

2017 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar 

Nakdi Gerçekleşme

Dış Toplam Toplam

Dış

Toplam

Dış

Toplam

Dış

Toplam

Dış
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Kuruluş Adı: 

Proje Proje 2016 Ödenek Ödenek Dış Ödenek Aktarma Harcama Harcama Dış Harcama

Tutarı Tutarı Kümülatif Dış Özkaynak Toplam Miktarı Dış Özkaynak Toplam

Dış (8) Toplam (9) Harcama (10) Kredi (11) (12) (13) (14) (15) Kredi (16) (17) (18)

42104 401 2017H032910 Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi  ÖZEL BÜTÇE  2017 İzmir  0 500 0 0 0 960 810

43225 401 2012H032140 Derslik ve Merkezi Birimler  ÖZEL BÜTÇE  2018 İzmir  0 62.000 37.778 0 0 12.248 11.183

42744 401 1995H030670 Kampüs Altyapısı ÖZEL BÜTÇE  2018 İzmir  0 95.000 88.000 0 0 2.800 2.690

42117 401 2017H032920 Muhtelif İşler   ÖZEL BÜTÇE  2017 İzmir  0 4.000 0 0 0 4.770 (+) 794 4.688

40447 401 2016H050180 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri  ÖZEL BÜTÇE  2018 İzmir  0 2.000 0 0 0 1.124 193

401 2017H032930 Yayın Alımları  ÖZEL BÜTÇE  2017 İzmir  0 1.000 0 0 0 1.000 1.000

401 Kamulaştırma  ÖZEL BÜTÇE  2017 İzmir  0 0 0 0 0 91 91

Toplam

0 164.500 125.778 0 0 22.993 0 794 0 0 20.655

Proje Proje 2016 Ödenek Ödenek Dış Ödenek Aktarma Harcama Harcama Dış Harcama

Tutarı Tutarı Kümülatif Dış Özkaynak Toplam Miktarı Dış Özkaynak Toplam

Dış (8) Toplam (9) Harcama (10) Kredi (11) (12) (13) (14) (15) Kredi (16) (17) (18)

43936 401 2012K120750 Merkezi Araştırma Laboratuvarı ÖZEL BÜTÇE  2017 İzmir  0 16.982 16.972 0 0 10 2.802

401 2016K121270 Kütle Spektrometre Merkezi ÖZEL BÜTÇE  2017 İzmir  0 12.570 0 0 0 1.000 0

29.552 16.972 0 0 1.010 2.802

Yeri (7)

+/-

TOPLAM 

Sektör Adı  : DKH

Bim No (1)

YSK 

(2)

Proje No (3) Proje Adı (4) Bütçe Türü (5)

Bitiş Yılı 

(6)

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 

+/-

2017 YILI HARCAMALARI DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORU (BİN TL.)                  DÖNEM= 4



2017 4. Dönem Sonu Yıl İçi Kümülatif Nakdi.



Sektör Adı  : EĞİTİM



Bim No (1) Proje No (3) Proje Adı (4) Yeri (7)

YSK 

(2)

Bütçe Türü (5)

Bitiş Yılı 

(6)


