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[bookmark: _Toc5959223]1.YÖNETİCİ ÖZETİ 


Enstitümüz, ülkemiz yüksek teknoloji enstitülerinin kuruluş amacında tanımlanan “Bilim ve teknoloji alanlarında ileri düzeyde araştırma, eğitim, öğretim, üretim, yayın ve danışmanlık yapmak” misyonu doğrultusunda, eğitim-öğretim ve araştırma politikalarını oluşturmuş, stratejilerini belirlemiştir. 
Enstitümüz kuruluşundan itibaren “araştırma üniversitesi” kimliğinden ödün vermeden eğitim-araştırma faaliyetlerini yürütmüş olup ulusal ve uluslararası düzeyde üst düzey bir başarı grafiği sağlamış bulunmaktadır. 
2019 yılında, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından koordine edilen ve T.C. Cumhurbaşkanlığı ile eşgüdüm halinde yürütülen “Üniversitelerimizin Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma” temalı projesinin, araştırma odaklı misyon farklılaşması çalışmaları kapsamında  “Araştırma Üniversitesi” olmak için niyet beyan eden 58 devlet üniversitesi arasında yapılan değerlendirme sonucunda, Enstitümüz bu statüyü kazanan 10 üniversite arasında yer almıştır.  
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 2019 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu,  5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun temel ilkeleri olarak belirlenen hesap verilebilirlik ve mali saydamlık ilkeleri doğrultusunda hazırlanmıştır.   


                                                                                                                             Prof.Dr. Yusuf BARAN
                                                                                                                                          REKTÖR
















[bookmark: _Toc5959224]2. GENEL DEĞERLENDİRME
[bookmark: _Toc5959225]2.1.Misyon
Bilim ve teknoloji alanlarında ileri düzeyde araştırma, eğitim, öğretim, üretim, yayın ve danışmanlık yapmaktır.
[bookmark: _Toc5959226]2.2 Vizyon 
Bilim ve teknolojide öncü, eğitimde özgün bir dünya üniversitesi olmaktır. 
[bookmark: _Toc5959227]2.3 Temel Değerlerimiz 
 “ Yenilikçi, yaratıcı, özgür, katılımcı, çevreci, girişimci” bir üniversite olmaktır.
Kuruluş amacımız doğrultusunda, temel değerlerimizden taviz vermeden, idealimizdeki üniversiteye ulaşabilmek amacıyla kurumsal önceliklerimiz; 
· Bilimsel araştırma,
· Eğitim-öğretim,
· Teknoloji, inovasyon ve yaratıcılık, 
· Kurumsal gelişim, 
· Toplumsal hizmet, adı altında beş stratejik gelişim ekseninde planlanmıştır. 
[bookmark: _Toc5959228]2.4 Yatırımların Finansman Kaynakları
Enstitümüzün 5018 sayılı Kanuna ekli II sayılı cetvelde yer alan hazine yardımı alan özel bütçeli bir kamu idaresi olmasından dolayı yatırımlarını hazine yardımı ile finanse edilmektedir. 
Enstitümüze, 2019 Yılı Yatırım Programında yer alan 7 proje için toplam 12.497.000.- TL ödenek tahsis edilmiş, yıl içerisinde eklenen Finans Fazlası ve ek ödenek tutarları 26.402.000.-TL’ ye ulaşmış ve toplam 21.078.429.-TL harcama gerçekleşmiştir.

Yatırım Ödeneklerinin Sektör Dağılımı 
	Teknolojik Araştırma 
	5.000.-
	%0,04

	Eğitim 
	12.240.000.-
	% 97,95

	Mamul Mal Alımları ...............................................    1.592.000.- Gayri Maddi Hak Alımları ................................... ..         400.000.- Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri.................     9.753.000.- Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri………………….         750.000.- Kamulaştırma …………………………………………………….              2.000.-
	
	

	Spor 
	                250.000.-
	
% 2

	Kamulaştırma
	2.000.-
	%0,02

	Toplam 
	12.497.000.-
	% 100







[bookmark: _Toc5959229]2.5. Üniversitemizin Mevcut Hizmet / Üretim Kapasitesi
Enstitümüz kuruluş yılından 1999 yılına kadar, Alsancak ve Basmane’deki iki binada, yaklaşık 5.500 m² lik bir alanda akademik ve idari işlevlerini yerine getirmiştir. Ekim/ 1999 tarihinde İzmir’e 45 km, Urla’ya 15 km uzaklıkta yaklaşık 35.000 dönümlük bir alanda kurulmuş olan Urla / Gülbahçe Köyü’ndeki kampüse taşınılmıştır. 2008 yılında Yabancı Diller Bölümü’nün kampüse taşınması ile kampüs yerleşimi tamamlanmıştır.
2018 yılı itibarıyla yerleşkedeki yapılaşma, Yükseköğretim Kredi Yurtlar Kurumu’na ait 17.118 m² alana ve 1.032 kişilik öğrenci kapasitesine sahip yurtlar ve İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi’ne ait yapılaşma ile toplam 221.047 m²  lik alana ulaşmış bulunmaktadır. Merkezi Araştırma Laboratuvarı Binasının 2016 yılında ilk yüklenicisi tarafından yapılmayan geçici kabul eksiklerinin tamamlanması için ihale yapılmış olup söz konusu iş 2017 yılı içerisinde tamamlanarak, 13.03.2017 tarihinde geçici kabulü yapılmıştır. Merkez 2018 yıl sonu itibarıyla hizmete girmiştir. Fen Fakültesi Laboratuvar Binası projeleri hazırlanmış olup yapım işine 2018 yılında devam edilmiştir. Gıda Mühendisliği ve Biyomühendislik Bölüm Binası İnşaatına Ocak 2017 yılı itibariyle sözleşme imzalanarak başlanılmış, Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Binasının projeleri hazırlanmıştır. 2018 yıl sonu itibarıyla Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Binası (10.980  m²) hizmete alınmıştır.
Yatırım Programı kapsamında yürütülen inşaat yatırımları dışında, yap-işlet modeli ile yapılan ve 2014 yılında hizmete giren 9.869 m2 lik Enstitümüz Öğrenci Yaşam Kompleksinde dinlenme, alışveriş vb. sosyal aktivite imkânlarının yanı sıra 526 öğrenciye konaklama imkanı sağlanmaktadır. 2016 yılında İZKA destekli 7.510 m2 lik İZTEKGEB İnovasyon Merkezi Mayıs/ 2016’da hizmete girmiştir.  . 
Yerleşim Durumu 
İYTE Yerleşkesi içerisinde bulunan toplam Kapalı Fiziki Yerleşme Alanı 221.047 m²’dir. 
	BİRİMLER 
	MEVCUT FIZIKI YERLEŞİM (m² )

	REKTÖRLÜK
	2.923   

	DAİRE BAŞKANLIKLARI 
	5.154   

	MERKEZ KAFETERYA
	4.684   

	HAVUZ
	3.489   

	SPOR SALONU
	6.469   

	LOJMANLAR
	4.070   

	AÇIK SPOR TESİSLERİ
	4.684   

	MEDİKO
	5.774   

	KÜTÜPHANE 
	6.190   

	ELEK.MUH.LAB 27 5
	2.804   

	YABANCI DİLLER A BLOK
	2.571   

	ELEK.MUH.LAB 27 4
	1.825   

	YABANCI DİLLER DERSLİK B BLOK 
	1.634   

	MERKEZİ ATÖLYELER 
	1.493   

	ESKİ İNŞ.MÜH LAB 
	1.571   

	KİMYA MÜHENDİSLİĞİ
	12.201   

	İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
	16.253   

	MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ
	11.550   

	ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ
	7.394   

	GIDA MÜHENDİSLİĞİ
	14.500   

	MİMARLIK A BLOK 
	4.802   

	MİMARLIK B BLOK 
	4.933   

	MİMARLIK C BLOK 
	1.015   

	MİMARLIK D BLOK 
	848   

	MİMARLIK E BLOK 
	2.451   

	FEN DEKANLIK 
	3.488   

	FEN LAB B BLOK 
	2.939   

	FEN LAB C BLOK 
	3.348   

	FEN ANFİ BİNASI
	2.212   

	FEN FAKÜLTESİ FİZİK 
	5.612   

	FEN MOLEKÜLER BİYOLOJİ
	13.849   

	FEN MATEMATİK 
	4.603   

	ÇEVRE AR-GE 
	1.410   

	TEKNOPARK 
	4.200   

	YÜKSEK TEKNOLOJİ AR-GE 
	3.000   

	MERKEZ ARAŞTIRMA LABORATUVARI
	6.250   

	YURTLAR
	14.127   

	YAŞAM MERKEZİ
	9.869   

	AR-GE İDARE BİNA 
	1.645   

	ZEYTİN-ZEYTİNYAĞI İŞL.VE GEL.MRK.
	484   

	SAV-TAG AR-GE
	1.489   

	A9 ARGE BİNASI
	2.250   

	A8 KULUÇKA BİNASI
	1.480   

	İNOVASYON BİNASI
	7.510   

	GENEL TOPLAM 
	221.047  



	

	Kapasitesi

	
	0–50
	51–75
	76–100
	101–150
	151–250
	251–Üzeri
	Genel Toplam

	Amfi
	
	
	5
	1
	
	
	6

	Sınıf
	132
	30
	4
	2
	
	
	168

	Bilgisayar Laboratuvarları
	19
	7
	1
	
	
	
	27

	Diğer Laboratuvarlar
	316
	9
	2
	
	
	
	327

	Toplantı Salonu 
	33
	3
	3
	
	
	
	39

	Konferans Salonu 
	
	
	
	1
	2
	
	3

	Toplam
	500
	49
	15
	4
	2
	
	570


  Eğitim ve Uygulama Alanları
[bookmark: _Toc443058907]
  Kantinler ve Kafeteryalar
	
	Adet
	Alan (m²)
	Kapasite (Kişi)

	Kantinler
	10
	1.670
	

	Kafeler 
	2
	480 
	

	Merkezi Kafeterya / Personel Yemekhanesi  
	1
	553
	1.250

	Merkezi Kafeterya/Öğrenci Yemekhanesi 
	3
	1.659
	3.750

	Öğrenci Yemekhanesi *
	1
	900
	1.100

	Toplam
	14
	5.262
	6.100


[bookmark: _Toc443058908]  *Kredi Yurtlar Kurumu’na aittir. 




  Spor Tesisleri
	
	Adet
	Alan (m²)
	Kapasite (Kişi)

	Kapalı Spor Tesisi
	1
	6.469
	1.200

	Açık Spor Tesisleri
	5
	4.684
	

	Kapalı Yüzme Havuzu 
	1
	3.489 
	265

	Toplam
	7
	14.462
	1.465



Öğrenci Yurtları
Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı olarak brüt 15.136 m² lik kapalı, yaklaşık 20.000 m² (bahçe, yürüme ve araç yolları dâhil ) açık alan, 48 adet bina ile 1.032 kişilik kapasiteye sahip yurt alanı bulunmaktadır. Binalar iki katlı, banyo ve tuvaleti bulunan iki kişilik odalardan oluşmaktadır. Öğrencilerin barınma ve beslenme ihtiyacının yanı sıra her türlü sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak tasarlanan yurt alanı “örnek yaşam köyü” yapısındadır. Yurtlarda 2.500 kişiye hizmet verebilen öğrenci yemekhanesi ve kafeterya, kantin, çamaşırhane, oyun salonu, çizim odası, bilardo salonu, internet kafe, bay-bayan kuaför, terzi, bankamatik ve posta ünitesi yer almaktadır.

	
	Yatak Sayısı (3 kişilik )

	Oda Sayısı
	344

	Alanı m²
	15.136 m2



 Lojmanlar 
	
	Adet
	Alan (m²)
	Dolu Lojman Sayısı

	Lojmanlar
	48
	5.220
	48




İYTE Yaşam Merkezi 
Kampüsümüzün şehre uzaklığı nedeniyle öğrencilerimize ve personelimize sosyal yaşam imkânları sunabilmek için 2013 yılında yapılan irtifak hakkı kiralama sözleşmesiyle, içinde restoran, banka, kırtasiye, kuaför, berber, kargo, market, fast food, oyun salonu, fotokopi, kreş, kafe, fitness ve 526 öğrenciye konaklama imkânı sağlayan 18.554 m²  lik alana sahip İYTE Yaşam Merkezi 2014 yılında hizmete girmiştir.




Mevcut Taşıtlar 
	     
TAŞITIN CİNSİ
	
İYTE
	
Vakıf

	Binek Otomobil (Tenezzüh)
	
	

	Binek Otomobil (Station)
	5
	1

	Minübüs (Sürücü dahil en fazla 15kişi)
	1
	

	Midübüs (Sürücü dahil en fazla 17 kişi)
	1
	

	Midübüs (Sürücü dahil en fazla 35 kişi)
	1
	

	Otobüs (Sürücü dahil en fazla 45 kişi)
	1
	

	Traktör 
	1
	

	İtfaiye Aracı 
	1
	

	Midübüs (Sürücü dahil en fazla 29 kişi)
	1
	-

	Kamyonet 
	3
	1

	Kamyon 
	
	

	İş Makinası 
	1
	

	Arazi Jeep 
	
	

	Pic-up (Şöför dâhil 6 kişilik) 
	
	

	TOPLAM 
	16
	2


[bookmark: _Toc5959230]2.6. 2019 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite - Kalite Artışı /İyileşme
26.09.2018 tarihinde kesin kabulü yapılan Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölüm Binası (10.950 m² ) ile Tümleşik Araştırma Merkezi binası (6.250 m2) 2018 yılında hizmete girmiş olup Enstitü kapalı alan mevcudunu 17.200 m² arttırmıştır. 
Ayrıca, inşaatı devam Gıda Mühendisliği ve Biyomühendislik Bölüm Binası fiziken %85 oranında tamamlanmış durumda olup 2020 yılında hizmete alınması planlanan binanın kapalı alan toplamı 14.500 m²’dir.
[bookmark: _Toc5959231]2.7. 2019 Yılı Yatırım Uygulamaları
Yatırım harcamaları için 2019 yılı bütçesi ile 5.000.-TL Teknolojik Araştırma Sektörüne, 12.240.000-TL Eğitim Sektörüne, 250.000.-TL Spor Sektörüne olmak üzere toplam 12.497.000.-TL ödenek verilmiştir. Enstitümüz finans fazlasından; 2019H050620 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri projesine 740.000.-TL, 2019H036570 Muhtelif İşler projesi kapsamında yürütülen projelere (Makina-Teçhizat Alımlarına 30.000.-TL, Büyük Onarıma 1.040.000.-TL) Toplam 1.070.000.-TL, 2012H032140 Derslik ve Merkezi Birimler projesine ise toplam 5.020.000.- TL olmak üzere sermaye giderleri için toplam 6.830.000.-TL finans fazlası ödenek ilavesi gerçekleştirilmiştir.Ayrıca; 2019 yıl içerisinde 2012H032140 Derslik ve Merkezi Birimler projesine 2.000.000.-TL, Makina-Teçhizat Alımlarına 2.500.000.-TL, Kamulaştırma projesine 75.000.-TL, 2019H036570 Muhtelif İşler Büyük Onarım projesine 2.500.000.-TL olmak üzere toplam 7.075.000.-TL ek ödenek sağlanmıştır. 2019 yılı toplam yatırım ödeneği 12.497.000.- TL iken eklenen Finans Fazlası ve ek ödenek tutarları ile toplam ödenek 26.402.000.-TL tutara ulaşmış, bu ödeneğin 21.078.429.-TL’lik tutarı harcanmıştır. 2019 yılı bütçesi yatırım gerçekleşmeleri incelendiğinde, yatırım harcamalarının bütçemizde % 14,40 paya sahip olduğu ancak, toplam 21.078.429.-TL yatırım harcamasının %66,42’lik dilimi olan 14.000.000.- TL’ sini fiziki yapılaşmaya ilişkin gayrimenkul sermaye üretim giderlerinin oluşturduğu görülmektedir.




	Projenin Adı
	KBÖ
Ödeneği
	Eklenen
	Düşülen
	Toplam
Ödenek
	Harcama
	Gerçekleşme           ( %)

	2019H032360 Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi
	3
	
	
	3
	3
	100

	2012H032140 Derslik ve Merkezi Birimler
	9.000
	5.000
	
	14.000
	14.000
	100

	1995H030670 Kampüs Altyapısı
	750
	2020
	
	2.770
	2.688
	97,02

	2019H036570 Muhtelif İşler
	1.500
	6.070
	
	7.570
	2.514
	33,20

	2019H050620 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri
	250
	740
	
	990
	823
	83,13

	2019H032930 Yayın Alımları
	987
	
	
	987
	987
	100

	Kamulaştırma
	2
	75
	
	77
	63
	81,82

	2016K121270 Kütle Spektrometre Merkezi
	5
	
	
	5
	5
	100



    
 Sermaye Harcamalarının Birimlere Göre Dağılımı
	

Birim Adı
	06.1
Mamul Mal Alımları
	06.3
G.Maddi Hak Alımları
	06.4 G.Menkul Alımları
ve Kamulaştırma
	06.5 G.Menkul Üretim Giderleri
	06.7
G.Menkul Büyük Onarım Giderleri
	
Harcama
Toplamı

	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 
	528.818
	
	
	
	
	528.818

	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 
	987.000
	
	
	
	
	987.000

	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 
	
	
	63.032
	14.000.000
	1.528.545
	15.591.577

	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 
	98.555
	357.527
	
	
	
	456.082

	Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 
	174.523
	
	
	
	648.313
	822.836

	Teknolojik Araştırma 
	5.000
	
	
	
	
	5.000

	Genel Toplam 
	1.793.896 3
	357.527
	63.032
	
	2.176.858
	18.391.313




[bookmark: _Toc5959232]    3. 2019 YILI PROJE UYGULAMALARI
[bookmark: _Toc5959233]     3.1. Devam Eden Projeler
[bookmark: _Toc5959234]     3.1.1 Kamu Yatırım Projeleri  
[bookmark: _Toc5959235]     3.1.1.1 1995H030670 Kampüs Altyapısı 
	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019

	Yılı Ödeneği
	2.000.000
	5.000.000
	3.550.000
	2.250.000
	750.000

	Eklenen (Likit) 
	30.000
	201.000
	
	1.500.000
	2.020.000

	Bütçe İçi Aktarma 
	
	350.000
	1.850.000
	
	

	Düşülen
	
	
	
	2.000.000
	

	Bloke
	
	
	
	
	

	Harcama 
	1.863.000
	512.646
	1.738.025
	1.740.459
	2.688.000



2019 Yılı Kampüs Altyapısı  Projesi kapsamında;
İYTE 250KW rüzgar enerjisi tesisi yapım işi:
Kampüs içerisindeki yol ve çevre aydınlatma armatürlerinin led armatürlerle değiştirilmesi işi: İşin ihalesi 19.03.3018 tarihinde açık ihale usulü ile yapılarak, 03.05.2018 tarihinde 2.770.000,00TL +KDV bedelli sözleşme imzalanmıştır. 04/05/2018 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanmıştır. 2019 sonu itibarı ile söz konusu iş tamamlanmış olup kabul işlemleri devam etmektedir.
Binaların erişilebilirliğe uygun hale getirilmesi işi :
Erişilebilirlik izleme ve denetleme yönetmeliği kapsamında Merkezi Kafeterya, Kütüphane, Havuz ve Spor Salonu binalarını engelli erişimine uygun hale getirmek için 02/09/2019 tarihinde açık ihale usulü ile ihalesi gerçekleştirilmiştir. 26/09/2019 tarihinde 530.000,00 TL+KDV bedelle sözleşme imzalanarak işe başlanmıştır. Sözkonusu dört adet bina erişilebilirlik izleme ve denetleme formuna uygun olarak tamamlanmıştır.


[bookmark: _Toc5959236]  3.1.1.2 2018H032910 Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi
	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019

	Yılı Ödeneği
	100.0000
	100.000
	500.000
	500.000
	3.000

	Eklenen ( Likit ) 
	68.000
	
	460.200
	
	

	Bütçe İçi Aktarma 
	
	350.000
	
	
	

	Düşülen
	
	
	
	
	

	Harcama 
	39.000
	69.000
	809.574
	395.575
	3.000




[bookmark: _Toc5959237] 3.1.1.3  2018H050620 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri
	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019

	Yılı Ödeneği
	1.000.000
	2.000
	1.000.000
	500.000
	250.000

	Eklenen (Likit) 
	
	
	124.000
	760.000
	740.000

	Bütçe İçi Aktarma 
	
	
	
	
	

	Düşülen
	
	
	
	
	

	Harcama 
	624.000
	0
	192.601
	868.600
	823.000



[bookmark: _Toc5959238]3.1.1.4 2012H032140 Derslik ve Merkezi Birimler 
	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019

	Yılı Ödeneği
	12.000.000
	9.500.000
	10.938.000
	7.000.000
	9.000.000

	Eklenen (Likit) 
	
	
	1.300.000
	7.000.000
	5.000.000

	Bütçe İçi Aktarma 
	
	
	
	
	

	Düşülen
	
	
	
	
	

	Bloke
	
	
	
	
	

	Harcama 
	2.882.000
	6.831.428
	11.183.679
	10.050.830
	14.000.000



[bookmark: _Toc5959240]Fen Fakültesi Laboratuvar Binası İnşaatı;
Fen Fakültesi Laboratuvar Binası İnşaatı (9.925m²) yapım işinin ihalesi 31.05.2018 tarihinde yapılmış olup, sözleşmesi 07.08.2018, yer teslimi 09.08.2018 tarihinde gerçekleşmiştir. İşin sözleşme bedeli 26.980.000,00-TL, süresi 1030 gün olup, sözleşmeye göre işin bitim tarihi 04.06.2021’dir. Hali hazırda binanın temel dolgusu ve hafriyat işleri tamamlanmış durumdadır. B Bloğun zemim ve 1. Kat betonarmesi ve dış duvarlar tamamlanmıştır. A blok zemin kat döşeme betonu atılmış 1. Kat kolon imalatları bitirilerek döşeme betonu atılmıştır. Betonarme kargas inşaatı tamamlanan bina için gerekli ödenek sağlanamadığı için imalatlara devam edilememektedir. 

Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği ve Biyomühendislik Fakültesi Bölüm Binası İnşaatı;
Gıda Mühendisliği ve Biyomühendislik Bölüm Binası İnşaatı ihalesi 06.12.2016 tarihinde yapılmış ve 09.01.2017 tarihinde sözleşme imzalanarak inşaata başlanmıştır. 2019 yılı 12. Ay sonu itibarı ile binanın kaba inşaatı tamamlanmıştır. Dış cephe mantolama ve kaplama imalatları tamamlanmıştır. İç cephe kaba ve ince sıva imalatları tamamlanarak zemin kat boya imalatı bitirilmiş Pencere doğrama ve cam imalatları tamamlanmıştır. Döşeme tesviye ve şap imalatları, merdiven kaplama imalatları tamamlanmıştır. Asma tavan, seramik ve boya imalatları devam etmektedir. Havalandırma kanal imalatı tamamlanmıştır. Klima santralleri montaj imalatları tamamlanmıştır. Havalandırma menfez, vav ve cav ünitelerinin montajı devam etmektedir. Fancoil tesisatı boru imalatları tamamlanmıştır. Fancoillerin montajlama imalatı devam ediyor. Isıtma ve soğutma tesisatlarına ait pompa ve vana elemanlarının montajı tamamlanmıştır. Yangın tesisatı borulama imalatları tamamlanarak Yangın sprinklerinin hatlara montajı devam etmektedir. Elektrik ve ups kablolama işleri, ana besleme elektrik kabloları, Data, telefon ve yangın kablolama işi tamamlanmıştır. Asansör imalatları devam etmektedir. Binanın fiziken %90’ı tamamlanmış durumdadır.
3.1.1.5 Kamulaştırma  
	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019

	Yılı Ödeneği
	-
	
	2.000
	75.000
	2.000

	Eklenen (Likit) 
	409.490
	512.773
	89.365
	
	75.000

	Bütçe İçi Aktarma 
	
	
	
	
	

	Düşülen
	
	
	
	
	

	Harcama 
	389.020
	509.458
	91.130
	70.717
	63.000


  2019 yılı içerisinde; Zeytinler Urla mevkiinde 16.863,30 m2 alanda yapılacak olan rüzgar enerji santrali arazi tahsis bedeli ve Enerji Nakil Hattı arazi tahsis bedeli için Orman işletme şefliğine 63.032.-TL ödenmiştir.  
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	Yılı Ödeneği
	Eklenen(Likit)
	Ek Ödenek
	Düşülen
	Harcama

	Büyük Onarım 
	5.000.000
	1.040.000
	2.500.000
	
	1.528.545

	Bilgi Teknolojileri
	5.000.000
	
	
	
	456.082

	Makina-Teçhizat 
	5.000.000
	30.000
	2.500.000
	
	528.818

	Toplam 
	1.500.000
	1.070.000
	5.000.000
	
	2.513.445


Enstitümüzün Muhtelif İşler Projesi kapsamında İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığınca ortak yürütülen toplulaştırılmış projeye, tabloda detaylandırılan tertipler için 1.500.000.-TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içinde finans fazlası ve ek ödenek ile ilave yapılarak proje tutarı 7.570.000.- TL’ye ulaşmıştır. Bu tertiplerin 2019 yılı harcamalarına ilişkin açıklamalar aşağıda belirtilmiştir.

     3.1.1.6.1 Büyük Onarım 
	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019

	Yılı Ödeneği
	500.000
	500.000
	1.000.000
	2.925.000
	500.000

	Eklenen (Likit) 
	850.000
	
	750.000
	2.650.000
	1.040.000

	Ek Ödenek 
	
	
	750.000
	
	2.500.000

	Düşülen
	
	
	
	
	

	Bloke
	
	
	
	
	

	Harcama 
	1.318.243
	321.031
	2.395.998
	5.055.283
	4.040.000


2019 yılı yatırım bütçesinde büyük onarım için 500.000.- TL ödenek verilmiş, yıl içerisinde Enstitümüz finans fazlasından 1.040.000.-TL ödenek eklemesi ve 2.500.000.-TL ek ödenek eklemesi yapılarak toplam ödenek 4.040.000.-TL tutara ulaşmıştır. Harcama 1.528.545.-TL olarak gerçekleşmiştir.
3.1.1.6.2 Bilgi Teknolojileri 
Enstitümüz 2019 Yılı Yatırım Programı ile bilgi teknolojilerine 400.000 TL yazılım, 100.000 TL donanım harcamaları için toplam 500.000 TL ödenek tahsis edilmiştir.

  Yazılım Alımları 
	Yıl 
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019

	Ödeneği
	400.000
	400.000
	400.000
	400.000
	400.000

	Eklenen
	144.455
	90.000
	11.500
	69.400
	

	Düşülen 
	29.000
	
	
	
	

	Harcama 
	513.467
	480.078
	411.376
	468.812
	357.527
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   Bilgisayar Alımları
	Yılı 
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019

	Ödeneği
	500.000
	1.000.000
	600.000
	600.000
	100.000

	Eklenen
	49.000
	250.000
	42.000
	81.000
	

	Düşülen 
	
	
	
	
	

	Harcama 
	548.365
	1.220.662
	641.353
	651.950
	98.555


Bilgisayar alım giderlerinde, Enstitümüz idari - akademik birimlerinin bilgisayar ihtiyaçlarını karşılamak, lisans ve lisansüstü eğitimde kullanım oranını ve kapasitesini artırmak ve kablosuz erişimin yaygınlaştırılması amacıyla 100.000.-TL ödenek verilmiş, bu ödeneğin 98.555 TL’si harcanmıştır.

 3.1.1.6.3 Makina ve Teçhizat Alımı 
	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019

	Yılı Ödeneği
	2.500.000
	2.500.000
	1.827.500
	1.500.000
	500.000

	Eklenen (Likit) 
	
	
	
	510.000
	30.000

	Ek Ödnek    
	
	
	
	
	2.500.000

	Düşülen
	
	
	
	
	2.500.000

	Harcama 
	2.156.120
	2.434.159
	1.056.497
	2.006.619
	3.030.000


   Enstitümüz makina - teçhizat alımları için 2019 yılında 500.000.- TL ödenek tahsis edilmiştir. Enstitümüz bağlı birimleri eğitim öğretim hizmetleri ile Enstitümüzde yeni göreve başlayan öğretim elemanları ve idari personelin ihtiyaçlarını karşılamak üzere 300.000.TL finans fazlası ve 2.500.000.-TL ek ödenek eklemesi yapılmış ve yıl içinde toplam ödenekten 3.030.000.-TL harcama yapılmıştır.
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     Yayın Alımları  
	Yıl
	Ödeneği
	Harcama
	Gerçekleşme

	2012
	800.000
	799.999
	%100

	2013
	850.265
	850.264
	%99,9

	2014
	1.000.000
	999.988
	%99.9

	2015
	900.000
	999.931
	%99,9

	2016
	1.000.000
	1.099.999
	%99,9

	2017
	1.000.000
	999.907
	%99.9

	2018
	1.750.000
	1.750.000
	%100

	2019
	987.000
	987.000
	%100


2019 yılında elektronik ve basılı yayın alımı için 987.000.- TL ödenek tahsis edilmiş olup tabloda belirtilen alımlar için mevcut ödeneğin tamamı harcanmıştır.

    
      Kütüphane Kaynakları
	Materyal Adı
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019

	Toplam Kitap
	50.656
	51.932
	52.928
	54.568
	55.681

	Satın Alınan Kitap
	707
	547
	337
	681
	80

	Toplam Elektronik Kitap
	327.557
	402.781
	411.748
	428.660
	364.622

	Abone Olunan Veri Tabanı
	76
	76
	78
	89
	81

	Abone Olunan Güncel Basılı Dergi
	184
	114
	88
	60
	65

	Kütüphane İYTE Tez Koleksiyonu
	1.374
	1.419
	1.654
	1.793
	2.030

	Abone Olunan Elektronik Dergi
	34.023
	36.129
	34.492
	40.440
	63.749

	Multi Medya Materyal
	3.072
	3.976
	3.453
	2.065
	1.618
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